

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova

FINANČNÍ HARMONOGRAM	Celková cena		Měsíc 1		Měsíc 2		Měsíc 3		Měsíc 4	
	bez DPH	včetně DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
D.1.1 Architektonicko stavební řešení										
101.1 Hromadná garáž										
1 - Zemní práce	530 492,91	641 896,42					439 551,27	531 857,04	90 941,64	110 039,38
2 - Zakládání	7 777 364,12	9 410 610,59							6 027 457,19	7 293 223,20
220 - Systémové smykové lišty	847 447,16	1 025 411,06								
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 435 690,06	4 157 184,97							188 962,95	228 645,17
4 - Vodorovné konstrukce	11 815 031,68	14 296 188,33								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 476,90	29 617,05								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	400 373,17	484 451,54							33 274,98	40 262,73
901 - Ostatní výrobky	2 046 797,99	2 476 625,57								
998 - Přesun hmot	1 383 003,74	1 673 434,53					92 412,69	111 819,35	98 785,98	119 531,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	153 408,30	185 624,04							67 937,96	82 204,93
712 - Povlakové krytiny	3 643 931,88	4 409 157,57								
713 - Izolace tepelné	818 158,10	989 971,30								
764 - Konstrukce klempířské	181 267,00	219 333,07								
767 - Konstrukce zámečnické	2 648 298,16	3 204 440,77								
777 - Podlahy lité	1 741 495,02	2 107 208,97								
783 - Dokončovací práce - nátěry	300 470,32	363 569,09								
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 351,80	1 635,68								
101.2 Hromadná garáž - zázemí										
1 - Zemní práce	185 301,32	224 214,60					153 535,38	185 777,81	31 765,94	38 436,79
2 - Zakládání	594 920,36	719 853,64							461 063,28	557 886,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	200 610,20	242 738,34							11 033,56	13 350,61
4 - Vodorovné konstrukce	295 206,95	357 200,41								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	429 890,77	520 167,83								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 219,18	111 585,21							7 664,33	9 273,84
901 - Ostatní výrobky	419 800,01	507 958,01								
998 - Přesun hmot	51 868,34	62 760,69					3 465,86	4 193,69	3 704,88	4 482,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	276 749,81	334 867,27							122 560,63	148 298,36
712 - Povlakové krytiny	246 074,24	297 749,83								
713 - Izolace tepelné	319 890,98	387 068,09								
764 - Konstrukce klempířské	48 892,00	59 159,32								
767 - Konstrukce zámečnické	388 149,43	469 660,81								
771 - Podlahy z dlaždic	78 485,31	94 967,23								
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 117,20	6 191,81								
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 177,36	14 734,61								
101.3 Hromadná garáž - informační centrum										
1 - Zemní práce	121 021,32	146 435,80					100 274,81	121 332,52	20 746,51	25 103,28
2 - Zakládání	978 319,85	1 183 767,02							758 197,88	917 419,43
220 - Systémové smykové lišty	20 660,76	24 999,52								
3 - Svislé a kompletní konstrukce	883 208,26	1 068 681,99							48 576,45	58 777,50
4 - Vodorovné konstrukce	912 943,87	1 104 662,08								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	696 142,01	842 331,83								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 087,38	185 235,73							12 723,08	15 394,93
901 - Ostatní výrobky	892 289,73	1 079 670,57								
998 - Přesun hmot	167 026,32	202 101,85					11 160,75	13 504,51	11 930,45	14 435,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	278 306,97	336 751,43							123 250,23	149 132,78
712 - Povlakové krytiny	627 062,20	758 745,26								
713 - Izolace tepelné	654 713,44	792 203,26								
763 - Konstrukce suché výstavby	39 166,20	47 391,10								
764 - Konstrukce klempířské	51 818,50	62 700,39								
766 - Konstrukce truhlářské	446 170,30	539 866,06								
767 - Konstrukce zámečnické	1 602 790,32	1 939 376,29								
777 - Podlahy lité	116 677,51	141 179,79								
781 - Dokončovací práce - obklady	227 799,35	275 637,21								
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 285,10	17 284,97								
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 358,48	36 733,76								
101.4 Hromadná garáž - loubí										
1 - Zemní práce	100 118,73	121 143,66					82 955,52	100 376,18	17 163,21	20 767,48
2 - Zakládání	89 977,61	108 872,91							69 732,65	84 376,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147,05	177,93							113,96	137,89
998 - Přesun hmot	8 983,20	10 869,67					3 775,55	4 568,42	4 035,93	4 883,48
767 - Konstrukce zámečnické	198 562,50	240 260,63								
D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace										
ZTI - vodovod a kanalizace	1 658 087,84	2 006 286,29								
D.1.4.2 Vytápění										
Vytápění	564 882,22	683 507,49								
D.1.4.3 Vzduchotechnika										
Vzduchotechnika	974 990,03	1 179 737,94								
D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud										
Elektroinstalace - silnoproud	2 872 281,42	3 475 460,52								
D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud										
Elektroinstalace - slaboproud	1 840 845,00	2 227 422,45								
D.1.4.6 Měření a regulace										
Měření a regulace	414 392,49	501 414,91								
D.2.4 Přeložka optického vedení										
Přeložka optického vedení	134 409,35	162 635,31			89 606,23	108 423,54	44 803,12	54 211,78		
D.2.5 Přeložka VO										
Přeložka VO	57 640,75	69 745,31			38 427,17	46 496,88	19 213,58	23 248,43		
D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy										
Veřejné prostranství	2 541 131,42	3 074 769,02								
Chodník	444 463,70	537 801,08								
Účelová komunikace	1 395 381,19	1 688 411,24								
D.4.1 Vodní hospodářství										
Vodovodní přípojka	216 091,99	261 471,31								
Vodní prvek - stavební část	373 040,48	451 378,98								
Vodní prvek - technologie	515 380,00	623 609,80								
Přípojka splaškové kanalizace	60 789,46	73 555,25								
VSAK	1 130 387,94	1 367 769,41								
Areálová dešťová kanalizace	1 543 377,53	1 867 486,81								
D.5.1 Sadové úpravy										
Sadové úpravy	698 693,46	845 419,09								
D.5.2 Oplocení										
Oplocení	184 685,00	223 468,85								
VRN	2 090 000,00	2 528 900,00			132 766,39	160 647,33	128 483,61	155 465,17	132 766,39	160 647,33
VRN										
CELKEM	70 417 000,00	85 204 570,00	0,00	0,00	260 799,79	315 567,75	1 079 632,14	1 306 354,89	8 344 390,06	10 096 711,97

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova										
FINANČNÍ HARMONOGRAM	Měsíc 5		Měsíc 6		Měsíc 7		Měsíc 8		Měsíc 9	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
D.1.1 Architektonicko stavební řešení										
101.1 Hromadná garáž										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání	1 749 906,93	2 117 387,39								
220 - Systémové smykové lišty			88 981,95	107 668,16	131 354,31	158 938,72	127 117,07	153 811,65	131 354,31	158 938,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	532 531,96	644 363,67	480 996,61	582 005,90	532 531,96	644 363,67	515 353,51	623 577,75	532 531,96	644 363,67
4 - Vodorovné konstrukce			1 240 578,32	1 501 099,77	1 831 329,91	2 215 909,19	1 772 254,75	2 144 428,25	1 831 329,91	2 215 909,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 274,98	40 262,73	30 054,82	36 366,33	33 274,98	40 262,73	32 201,60	38 963,94	33 274,98	40 262,73
901 - Ostatní výrobky										
998 - Přesun hmot	98 785,98	119 531,04	89 226,05	107 963,52	98 785,98	119 531,04	95 599,34	115 675,20	98 785,98	119 531,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	67 937,96	82 204,93	17 532,38	21 214,18						
712 - Povlakové krytiny										
713 - Izolace tepelné										
764 - Konstrukce klempířské										
767 - Konstrukce zámečnické										
777 - Podlahy lité										
783 - Dokončovací práce - nátěry										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety										
101.2 Hromadná garáž - zázemí										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání	133 857,08	161 967,07								
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 094,58	37 624,44	28 085,43	33 983,37	31 094,58	37 624,44	30 091,53	36 410,75	31 094,58	37 624,44
4 - Vodorovné konstrukce			30 996,73	37 506,04	45 757,08	55 366,07	44 281,04	53 580,06	45 757,08	55 366,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 664,33	9 273,84	6 922,62	8 376,37	7 664,33	9 273,84	7 417,09	8 974,68	7 664,33	9 273,84
901 - Ostatní výrobky										
998 - Přesun hmot	3 704,88	4 482,90	3 346,35	4 049,08	3 704,88	4 482,90	3 585,37	4 338,30	3 704,88	4 482,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	122 560,63	148 298,36	31 628,55	38 270,55						
712 - Povlakové krytiny										
713 - Izolace tepelné										
764 - Konstrukce klempířské										
767 - Konstrukce zámečnické										
771 - Podlahy z dlaždic										
783 - Dokončovací práce - nátěry										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety										
101.3 Hromadná garáž - informační centrum										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání	220 121,97	266 347,58								
220 - Systémové smykové lišty			2 169,38	2 624,95	3 202,42	3 874,93	3 099,11	3 749,92	3 202,42	3 874,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	136 897,28	165 645,71	123 649,16	149 615,48	136 897,28	165 645,71	132 481,24	160 302,30	136 897,28	165 645,71
4 - Vodorovné konstrukce			95 859,11	115 989,52	141 506,30	171 222,62	136 941,58	165 699,31	141 506,30	171 222,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 723,08	15 394,93	11 491,81	13 905,09	12 723,08	15 394,93	12 312,66	14 898,32	12 723,08	15 394,93
901 - Ostatní výrobky										
998 - Přesun hmot	11 930,45	14 435,84	10 775,89	13 038,83	11 930,45	14 435,84	11 545,60	13 970,18	11 930,45	14 435,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	123 250,23	149 132,78	31 806,51	38 485,88						
712 - Povlakové krytiny										
713 - Izolace tepelné										
763 - Konstrukce suché výstavby										
764 - Konstrukce klempířské										
766 - Konstrukce truhlářské										
767 - Konstrukce zámečnické										
777 - Podlahy lité										
781 - Dokončovací práce - obklady										
783 - Dokončovací práce - nátěry										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety										
101.4 Hromadná garáž - loubí										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání	20 244,96	24 496,40								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33,09	40,04								
998 - Přesun hmot	1 171,72	1 417,78								
767 - Konstrukce zámečnické										
D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace										
ZTI - vodovod a kanalizace										
D.1.4.2 Vytápění										
Vytápění										
D.1.4.3 Vzduchotechnika										
Vzduchotechnika										
D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud										
Elektroinstalace - silnoproud										
D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud										
Elektroinstalace - slaboproud										
D.1.4.6 Měření a regulace										
Měření a regulace										
D.2.4 Přeložka optického vedení										
Přeložka optického vedení										
D.2.5 Přeložka VO										
Přeložka VO										
D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy										
Veřejné prostranství									334 967,32	405 310,46
Chodník									58 588,40	70 891,96
Účelová komunikace									183 936,61	222 563,30
D.4.1 Vodní hospodářství										
Vodovodní přípojka							129 655,19	156 882,78	86 436,80	104 588,53
Vodní prvek - stavební část										
Vodní prvek - technologie										
Přípojka splaškové kanalizace							29 896,46	36 174,72	30 893,00	37 380,53
VSAK							555 928,50	672 673,49	574 459,44	695 095,92
Areálová dešťová kanalizace							759 038,13	918 436,14	784 339,40	949 050,67
D.5.1 Sadové úpravy										
Sadové úpravy										
D.5.2 Oplocení										
Oplocení										
VRN	132 766,39	160 647,33	119 918,03	145 100,82	132 766,39	160 647,33	128 483,61	155 465,17	132 766,39	160 647,33
VRN										
	3 440 458,48	4 162 954,76	2 444 019,70	2 957 263,84	3 154 523,93	3 816 973,96	4 527 283,38	5 478 012,89	5 208 144,90	6 301 855,33

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova										
FINANČNÍ HARMONOGRAM	Měsíc 10		Měsíc 11		Měsíc 12		Měsíc 13		Měsíc 14	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
D.1.1 Architektonicko stavební řešení										
101.1 Hromadná garáž										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání										
220 - Systémové smykové lišty	127 117,07	153 811,65	131 354,31	158 938,72	110 168,14	133 303,45				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	515 353,51	623 577,75	137 427,60	166 287,40						
4 - Vodorovné konstrukce	1 772 254,75	2 144 428,25	1 831 329,93	2 215 909,22	1 535 954,11	1 858 504,47				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 365,57	4 072,34	9 484,80	11 476,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 201,60	38 963,94	33 274,98	40 262,73	33 274,98	40 262,73	32 201,60	38 963,94	33 274,98	40 262,73
901 - Ostatní výrobky										
998 - Přesun hmot	95 599,34	115 675,20	98 785,98	119 531,04	98 785,98	119 531,04	95 599,34	115 675,20	98 785,98	119 531,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
712 - Povlakové krytiny					1 166 058,20	1 410 930,42	2 186 359,13	2 645 494,55	291 514,55	352 732,61
713 - Izolace tepelné					261 810,59	316 790,81	490 894,86	593 982,78	65 452,65	79 197,71
764 - Konstrukce klempířské					58 005,44	70 186,58	108 760,20	131 599,84	14 501,36	17 546,65
767 - Konstrukce zámečnické							100 887,55	122 073,94	781 878,50	946 072,99
777 - Podlahy lité										
783 - Dokončovací práce - nátěry										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety										
101.2 Hromadná garáž - zázemí										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání										
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 091,53	36 410,75	8 024,41	9 709,54						
4 - Vodorovné konstrukce	44 281,04	53 580,06	45 757,08	55 366,07	38 376,90	46 436,05				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							59 109,98	71 523,08	166 582,67	201 565,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 417,09	8 974,68	7 664,33	9 273,84	7 664,33	9 273,84	7 417,09	8 974,68	7 664,33	9 273,84
901 - Ostatní výrobky										
998 - Přesun hmot	3 585,37	4 338,30	3 704,88	4 482,90	3 704,88	4 482,90	3 585,37	4 338,30	3 704,88	4 482,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
712 - Povlakové krytiny					78 743,76	95 279,95	147 644,54	178 649,89	19 685,94	23 819,99
713 - Izolace tepelné					102 365,11	123 861,78	191 934,59	232 240,85	25 591,28	30 965,45
764 - Konstrukce klempířské					15 645,44	18 930,98	29 335,20	35 495,59	3 911,36	4 732,75
767 - Konstrukce zámečnické							14 786,64	17 891,83	114 596,50	138 661,77
771 - Podlahy z dlaždic										
783 - Dokončovací práce - nátěry										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety										
101.3 Hromadná garáž - informační centrum										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání										
220 - Systémové smykové lišty	3 099,11	3 749,92	3 202,42	3 874,93	2 685,90	3 249,94				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	132 481,24	160 302,30	35 328,33	42 747,28						
4 - Vodorovné konstrukce	136 941,58	165 699,31	141 506,30	171 222,62	118 682,70	143 606,07				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							95 719,53	115 820,63	269 755,03	326 403,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 312,66	14 898,32	12 723,08	15 394,93	12 723,08	15 394,93	12 312,66	14 898,32	12 723,08	15 394,93
901 - Ostatní výrobky										
998 - Přesun hmot	11 545,60	13 970,18	11 930,45	14 435,84	11 930,45	14 435,84	11 545,60	13 970,18	11 930,45	14 435,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
712 - Povlakové krytiny					200 659,90	242 798,48	376 237,32	455 247,16	50 164,98	60 699,63
713 - Izolace tepelné					209 508,30	253 505,04	392 828,06	475 321,95	52 377,08	63 376,27
763 - Konstrukce suché výstavby									21 933,07	26 539,01
764 - Konstrukce klempířské					16 581,92	20 064,12	31 091,10	37 620,23	4 145,48	5 016,03
766 - Konstrukce truhlářské										
767 - Konstrukce zámečnické							61 058,68	73 881,00	473 204,76	572 577,76
777 - Podlahy lité							52 504,88	63 530,90	64 172,63	77 648,88
781 - Dokončovací práce - obklady										
783 - Dokončovací práce - nátěry										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety										
101.4 Hromadná garáž - loubí										
1 - Zemní práce										
2 - Zakládání										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										
998 - Přesun hmot										
767 - Konstrukce zámečnické										
D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace										
ZTI - vodovod a kanalizace	223 061,14	269 903,98	230 496,52	278 900,79	230 496,52	278 900,79	223 061,14	269 903,98	230 496,52	278 900,79
D.1.4.2 Vytápění										
Vytápění	75 993,12	91 951,68	78 526,23	95 016,74	78 526,23	95 016,74	75 993,12	91 951,68	78 526,23	95 016,74
D.1.4.3 Vzduchotechnika										
Vzduchotechnika	131 164,58	158 709,14	135 536,73	163 999,44	135 536,73	163 999,44	131 164,58	158 709,14	135 536,73	163 999,44
D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud										
Elektroinstalace - silnoproud	386 405,57	467 550,74	399 285,76	483 135,77	399 285,76	483 135,77	386 405,57	467 550,74	399 285,76	483 135,77
D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud										
Elektroinstalace - slaboproud	247 647,31	299 653,25	255 902,22	309 641,69	255 902,22	309 641,69	247 647,31	299 653,25	255 902,22	309 641,69
D.1.4.6 Měření a regulace										
Měření a regulace	55 747,87	67 454,92	57 606,13	69 703,42	57 606,13	69 703,42	55 747,87	67 454,92	57 606,13	69 703,42
D.2.4 Přeložka optického vedení										
Přeložka optického vedení										
D.2.5 Přeložka VO										
Přeložka VO										
D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy										
Veřejné prostranství	346 517,92	419 286,68	358 068,52	433 262,91	358 068,52	433 262,91	346 517,92	419 286,68	358 068,52	433 262,91
Chodník	60 608,69	73 336,51	62 628,97	75 781,05	62 628,97	75 781,05	60 608,69	73 336,51	62 628,97	75 781,05
Účelová komunikace	190 279,25	230 237,89	196 621,90	237 912,50	196 621,90	237 912,50	190 279,25	230 237,89	196 621,90	237 912,50
D.4.1 Vodní hospodářství										
Vodovodní přípojka										
Vodní prvek - stavební část							223 824,29	270 827,39	149 216,19	180 551,59
Vodní prvek - technologie									515 380,00	623 609,80
Přípojka splaškové kanalizace										
VSAK										
Areálová dešťová kanalizace										
D.5.1 Sadové úpravy										
Sadové úpravy									222 311,56	268 996,99
D.5.2 Oplocení										
Oplocení									139 639,88	168 964,25
VRN	128 483,61	155 465,17	132 766,39	160 647,33	132 766,39	160 647,33	128 483,61	155 465,17	132 766,39	160 647,33
VRN										
	4 770 190,55	5 771 930,57	4 409 453,45	5 335 438,67	5 990 769,48	7 248 831,07	6 574 912,84	7 955 644,54	5 531 023,34	6 692 538,24

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova						
FINANČNÍ HARMONOGRAM	Měsíc 15		Měsíc 16		Měsíc 17	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
D.1.1 Architektonicko stavební řešení						
101.1 Hromadná garáž						
1 - Zemní práce						
2 - Zakládání						
220 - Systémové smykové lišty						
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
4 - Vodorovné konstrukce						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 178,84	11 106,40	2 447,69	2 961,70		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 201,60	38 963,94	8 587,09	10 390,38		
901 - Ostatní výrobky	877 199,14	1 061 410,96	906 439,11	1 096 791,32	263 159,74	318 423,29
998 - Přesun hmot	95 599,34	115 675,20	98 785,98	119 531,04	28 679,80	34 702,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
712 - Povlakové krytiny						
713 - Izolace tepelné						
764 - Konstrukce klempířské						
767 - Konstrukce zámečnické	756 656,62	915 554,51	781 878,50	946 072,99	226 996,99	274 666,36
777 - Podlahy lité	1 044 897,01	1 264 325,38	696 598,01	842 883,59		
783 - Dokončovací práce - nátěry			223 206,52	270 079,89	77 263,80	93 489,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety			1 004,19	1 215,07	347,61	420,61
101.2 Hromadná garáž - zázemí						
1 - Zemní práce						
2 - Zakládání						
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
4 - Vodorovné konstrukce						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	161 209,04	195 062,94	42 989,08	52 016,79		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 417,09	8 974,68	1 977,89	2 393,25		
901 - Ostatní výrobky	179 914,29	217 696,29	185 911,43	224 952,83	53 974,29	65 308,89
998 - Přesun hmot	3 585,37	4 338,30	3 704,88	4 482,90	1 075,61	1 301,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
712 - Povlakové krytiny						
713 - Izolace tepelné						
764 - Konstrukce klempířské						
767 - Konstrukce zámečnické	110 899,84	134 188,81	114 596,50	138 661,77	33 269,95	40 256,64
771 - Podlahy z dlaždic	15 697,06	18 993,44	54 067,66	65 421,87	8 720,59	10 551,91
783 - Dokončovací práce - nátěry			3 801,35	4 599,63	1 315,85	1 592,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety			9 046,04	10 945,71	3 131,32	3 788,90
101.3 Hromadná garáž - informační centrum						
1 - Zemní práce						
2 - Zakládání						
220 - Systémové smykové lišty						
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
4 - Vodorovné konstrukce						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	261 053,25	315 874,43	69 614,20	84 233,18		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 312,66	14 898,32	3 283,37	3 972,88		
901 - Ostatní výrobky	382 409,88	462 715,95	395 156,88	478 139,82	114 722,97	138 814,79
998 - Přesun hmot	11 545,60	13 970,18	11 930,45	14 435,84	3 463,68	4 191,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
712 - Povlakové krytiny						
713 - Izolace tepelné						
763 - Konstrukce suché výstavby	17 233,13	20 852,09				
764 - Konstrukce klempířské						
766 - Konstrukce truhlářské			345 781,98	418 396,20	100 388,32	121 469,87
767 - Konstrukce zámečnické	457 940,09	554 107,51	473 204,76	572 577,76	137 382,03	166 232,26
777 - Podlahy lité						
781 - Dokončovací práce - obklady	45 559,87	55 127,44	156 928,44	189 883,41	25 311,04	30 626,36
783 - Dokončovací práce - nátěry			10 611,79	12 840,27	3 673,31	4 444,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety			22 552,01	27 287,93	7 806,47	9 445,83
101.4 Hromadná garáž - loubí						
1 - Zemní práce						
2 - Zakládání						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
998 - Přesun hmot						
767 - Konstrukce zámečnické	56 732,14	68 645,89	109 918,53	133 001,42	31 911,83	38 613,31
D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace						
ZTI - vodovod a kanalizace	223 061,14	269 903,98	230 496,52	278 900,79	66 918,34	80 971,19
D.1.4.2 Vytápění						
Vytápění	75 993,12	91 951,68	78 526,23	95 016,74	22 797,94	27 585,51
D.1.4.3 Vzduchotechnika						
Vzduchotechnika	131 164,58	158 709,14	135 536,73	163 999,44	39 349,37	47 612,74
D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud						
Elektroinstalace - silnoproud	386 405,57	467 550,74	399 285,76	483 135,77	115 921,67	140 265,22
D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud						
Elektroinstalace - slaboproud	247 647,31	299 653,25	255 902,22	309 641,69	74 294,19	89 895,97
D.1.4.6 Měření a regulace						
Měření a regulace	55 747,87	67 454,92	57 606,13	69 703,42	16 724,36	20 236,48
D.2.4 Přeložka optického vedení						
Přeložka optického vedení						
D.2.5 Přeložka VO						
Přeložka VO						
D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy						
Veřejné prostranství	346 517,92	419 286,68	92 404,78	111 809,78		
Chodník	60 608,69	73 336,51	16 162,32	19 556,41		
Účelová komunikace	190 279,25	230 237,89	50 741,13	61 396,77		
D.4.1 Vodní hospodářství						
Vodovodní přípojka						
Vodní prvek - stavební část						
Vodní prvek - technologie						
Přípojka splaškové kanalizace						
VSAK						
Areálová dešťová kanalizace						
D.5.1 Sadové úpravy						
Sadové úpravy	476 381,90	576 422,10				
D.5.2 Oplocení						
Oplocení	45 045,12	54 504,60				
VRN	128 483,61	155 465,17	132 766,39	160 647,33	132 766,41	160 647,36
VRN						
CELKEM	6 906 577,94	8 356 959,31	6 183 452,54	7 481 977,57	1 591 367,48	1 925 554,65