

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 18/003/5071

Číslo smlouvy zhotovitele: 88/2018

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463


Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO : 25508881

DIČ: CZ25508881



Společnost je plátcem DPH

a

Zhotovitel:

„Společnost Pisárky, hala vozovny“

Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144



Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628



Společnost je plátcem DPH

a

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (Společník č.1)

Sídlo: Trnkova 150, 628 00 Brno - Líšeň

Zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 45474281

DIČ: CZ45474281



Společnost je plátcem DPH

a

IMOS Brno, a.s. (Společník č.2)

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice

Zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257



Společnost je plátcem DPH

Bankovní spojení „**Společnosti Pisárky, hala vozovny**“: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1158007210277/0100

Smluvní strany prohlašují, že dne 18.9.2018 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo s názvem „Pisárky - Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové upořádání“. Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující článek:

III.

Cena díla

Z důvodu dodatečných změn rozsahu prací (vícepráce) se upravuje níže uvedený čl. III. bod 1.

Čl. III. se mění takto:

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

Původní cena díla bez DPH	411.701.395,30 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	2.264.292,00 Kč
Nová cena Díla bez DPH	413.965.687,30 Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zákona o DPH.

Podrobný rozpis změn ceny díla je uveden v rekapitulaci změnových listů (příloha č.1) tohoto dodatku č. 1.

Výše uvedená změna ceny díla z důvodu dodatečných změn rozsahu prací (víceprací) je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, dle dohody smluvních stran uveřejnění zajistí objednatel.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Příloha č.1 – Rekapitulace změnových listů

Objednatel 04 - 11 - 2020

V Brně dne

Zhotovitel

V Brně dne