



Firma: MITRENGA - stavby, spol. s r.o.

Změnový výkaz výměr

Stavba: N 118N - Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu

Varianta: IV -

Odbytová cena: 7 374 266,82
OC+DPH: 8 922 862,85

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Ostatní náklady	495 000,00	103 950,00	598 950,00
SO 181	Dopravní opatření	46 515,00	9 768,15	56 283,15
SO 202	Sanace povrchů lávky a ramp	6 057 494,17	1 272 073,78	7 329 567,95
	ZBV 1			
	úprava na lávce	159 267,92	33 446,26	192 714,18
	ZBV 2			
	úpravy na rampách	46 389,73	9 741,84	56 131,57
SO 203	Monitorovací systém pro měření vlhkosti	569 600,00	119 616,00	689 216,00