

DODATEK Č. 1 SMLOUVY (SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB)

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-002236**
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: **5001110007**
Název související veřejné zakázky: **i/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho, DSP, VD- ZDS, AD**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

2. PIS PECHAL s.r.o.

se sídlem: Lidická 1876/42, Brno, 602 00
IČO: 02365952
DIČ: CZ02365952
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 81002
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany se v souladu se zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě (Smlouva o poskytování služeb), kterým dochází ke změně lhůty plnění.

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 07. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o poskytování služeb) č. 12PT-002236 „I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho, DSP, VD-ZDS“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace DSP, VD-ZDS.
2. Smluvní strany dále též shodně konstatují, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu, nutnosti práce z domova a komplikacím při projednávání stavby, se posouvá lhůta pro odevzdání konceptu DSP.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na změně článku V. Lhůty plnění, bodu 5.1.1..., jenž nově zní:

Článek 5

Lhůty plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: nejpozději do 30. 11. 2020

Článek III.


Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny -
4. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Tento dodatek č. ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1 Smlouvy).
6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy tvoří:

Žádost poskytovatele

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



PIS PECHAL, s.r.o.

LIDICKÁ 42, 602 00 BRNO

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosovská 10a
586 01 Jihlava

216/PIS/20

Stavba: „I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho“ DSP, VD-ZDS, IČ, AD

vĚC

Na základě smlouvy o poskytování služeb č. **12PT-002236** jsme Vám měli předat ke dni 31.10.2020 koncept DSP. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, nutnosti práce z domova a komplikacím při projednávání složité stavby Vás žádáme o posun termínu odevzdání konceptu DSP o 1 měsíc tj. do 30.11.2020. Ostatní termíny dle SoD zůstávají v platnosti.

Za komplikace spojené s posunem termínu se předem omlouváme.

S pozdravem a přáním lepších zítřků