

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 21.04.2020 pro výkon koordinátora BOZP na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“

Číslo smlouvy příkazce: 750/5732/20

Číslo smlouvy příkazníka: 202003

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

název: Město Třeboň
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazce)

a

název: Ing. Miloš Znoj
sídlo: Ke Školce 515, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupený: Ing. Milošem Znojem
IČO: 011 26 164
DIČ: CZ8106081236
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Ing. Miloš Znoj
tel: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazník)

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.04.2020 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon koordinátora BOZP na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“.
- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění o dvacet čtyři dnů z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

II. Změny příkazní smlouvy

1) V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:

Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, ve znění pozdějších dodatků

2) V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.2. ruší a nově nahrazuje takto:

Cena bez DPH	81.600,- Kč
DPH 21 %	0,- Kč
Nejsem plátce DPH	

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 21.04.2020 pro výkon koordinátora BOZP na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne

V Boršově nad Vltavou dne.....

příkazce:

příkazník:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Ing. Miloš Znoj