

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. 994-2019-520202 (evidenční číslo objednatele)

č. 238/2019 (evidenční číslo zhotovitele)

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Účastníci společnosti (sdružení):

1.

2.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj

Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj

Vysočina

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ing. Blanka Hladíková,

Pobočka Havlíčkův Brod

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

727 957 187

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 – není plátce DPH

AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant

Společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatelům Milanem Novým

AREA G.K., spol. s r.o.

Sídlo: U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9

IČ: 25094459

DIČ: CZ 25094459

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo: xxx

Provozovna: xxx Pelhřimov

IČ: 43820654

DIČ: xxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, Ing. Jindřich Jíra
Tel./Fax:	xxx/xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.11.2019 smlouvu o dílo č. 994-2019-520202 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.9.2020, jejímž předmětem je provedení díla – Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přídělů v k.ú. Šachotín.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2020 byl upraven termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.4.2. *Vektorizace vlastnické mapy.*

II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl pouze některé z etap díla Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přídělů v k.ú. Šachotín, a to:
celou etapu 3.4.1. *Revize stávajícího bodového pole*
Doplnění stávajícího bodového pole
část etapy 3.4.2. *Podrobné měření polohopisu o obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty*
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Vektorizace vlastnické mapy
část etapy 3.4.5. *dílčí část 3.4.5.1. Upřesnění přídělů – dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků – zhotovitel provedl digitalizaci parcelního protokolu, digitalizaci mapy PK, digitalizaci návrhu a náplní přídělů, vyhotovení seznamu přídělových parcel, vyhotovení rejstříku přídělových parcel, seznam parcel KN a jejich identifikace na ZE, porovnání v KN evidované ZE s parcelami KN (předáno dne 21.10.2020, č.j. SPU 393406/2020).*

III.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

IV.

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za doposud provedené a vyfakturované části díla plnění předmětu smlouvy o dílo, a to práce vypracované v rámci dílčích částí 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole, 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty,

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, Vektorizace vlastnické mapy, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedenou část dílčí etapy 3.4.5.1. Upřesnění přiděľů – dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků specifikované ve smlouvě o dílo a vyjmenované v čl. II. této dohody o ukončení smlouvy o dílo, která nebyla dosud vyfakturována částku ve výši 107 040,- Kč bez DPH (dále jen „cena za dílo“). Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je 30 dnů.
3. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.
4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Jihlavě dne: 3.11.2020

V Praze dne: 29.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

.....
Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku

dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.