




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                              |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | číslo OZ: 1                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STRABAG a.s.                    |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Statutární město Pardubice      | Datum: 16.11.2016                            |                                                                |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na specifikaci:                 |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na výkresy:                     |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na rozpočtové podklady:         | Výkazy výměr                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na jinou část smlouvy:          |                                              |                                                                |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                              |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Z důvodu eliminace množství odpadu vzniklých při výstavbě a odborného posouzení použitelnosti vybouraného materiálu rozhodl objednatel stavby o jeho třídění a odvozu do skladu objednatele.</li><li>- Investor požaduje přetřídění vybourané mozaiky, drob. kostek a obrub s odvozem na skládku TS.</li><li>- Obruby urovnány na palety.</li></ul> |                                 |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 3                                            |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                              |                                                                |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             |                                 |                                              |                                                                |
| Změna iniciována:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                                |
| objednatelem <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> .....                                                                                                                                                             |                                 |                                              |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                              |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                              |                                                                |
| S takto provedenou změnou souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                              |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                              |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                              |                                                                |
| S takto provedenou změnou souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                              |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                              |                                                                |
| <b>Příloha :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                              |                                                                |
| 1)rozpočet ZL1 - SO 001 Příprava území                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                              |                                                                |

2

| Položka č. |            | Popis výkonu                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotka | Množství dle<br>Quantity to |                         | Jednotková cena<br>Unit price |              | Cena<br>Price |              | Cena celkem<br>Total price | Mezisoučty<br>Subtotals | Poznámka   |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Item no.   |            | Work Description                                                                                                                                                                                                                               | Unit     | Projektant<br>Designer      | Dodavatel<br>Contractor | Dodávka<br>Kč                 | Montáž<br>Kč | Dodávka<br>Kč | Montáž<br>Kč | Kč                         | Kč                      | Notice     |
| 1          | použitý    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3        | 4                           | 5                       | 6                             | 7            | 8             | 9            | 10                         | 11                      | 12         |
|            | rozpočet   |                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            |                         |            |
|            |            | SO 001 - Příprava území                                                                                                                                                                                                                        |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            |                         |            |
|            |            | HSV - méněpráce                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            |                         |            |
|            |            | 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            | -13 827,52              |            |
| 1          | 1151010    | Vypuštění vody z fontány                                                                                                                                                                                                                       | m3       | -50,000                     |                         |                               | 1,88         |               | -94,00       | -94,00                     |                         |            |
| 2          | 113106111  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky - čedič  | m2       | -558,500                    |                         |                               | 24,59        |               | -13 733,52   | -13 733,52                 |                         |            |
|            |            | 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                           |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            | -3 769,86               |            |
| 3          | 91138183R4 | Odstranění městského mobiliáře - reklamní plakátovací sloup                                                                                                                                                                                    | ks       | -2,000                      |                         |                               | 338,10       |               | -676,20      | -676,20                    |                         |            |
| 4          | 91138183R6 | Odstranění městského mobiliáře - betonové květníky                                                                                                                                                                                             | ks       | -2,000                      |                         |                               | 225,40       |               | -450,80      | -450,80                    |                         |            |
| 5          | 91138183R7 | Odstranění městského mobiliáře - parkovací hodiny                                                                                                                                                                                              | ks       | -1,000                      |                         |                               | 253,58       |               | -253,58      | -253,58                    |                         |            |
| 6          | 999000005  | Demontáž technologie fontány                                                                                                                                                                                                                   | kpl      | -0,500                      |                         |                               | 4 778,55     |               | -2 389,28    | -2 389,28                  |                         |            |
|            |            | 997 Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            | -79 085,94              |            |
| 7          | 997221559  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                            | t        | -12 043,960                 |                         |                               | 1,59         |               | -19 149,90   | -19 149,90                 |                         |            |
| 8          | 997221815  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového                                                                                                                                                                       | t        | -3 010,990                  |                         |                               | 19,42        |               | -58 473,43   | -58 473,43                 |                         |            |
| 9          | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                   | t        | -5,500                      |                         |                               | 56,35        |               | -309,93      | -309,93                    |                         |            |
| 10         | 997013509  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                 | t        | -49,500                     |                         |                               | 8,26         |               | -408,87      | -408,87                    |                         |            |
| 11         | 997013831  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného                                                                                                                                                                         | t        | -5,500                      |                         |                               | 135,24       |               | -743,82      | -743,82                    |                         |            |
|            |            | CELKEM - MĚNĚPRÁCE                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |                         |                               |              | 0             | -96 683,31   | -96 683,31                 | -96 683,31              |            |
|            |            | HSV - vícepráce                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            |                         |            |
|            |            | 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            | 30 806,86               |            |
| 10         | 113106011  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky - čedič, ruční - třídění | m2       | 558,500                     |                         |                               | 55,16        |               | 30 806,86    | 30 806,86                  |                         | URS: - 30% |
|            |            | 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                           |          |                             |                         |                               |              |               |              |                            | 974 868,45              |            |
| 11         | 979071122  | Očištění dlažebních kostek drobných mozaikových kamenivem těženým nebo MV                                                                                                                                                                      | m2       | 10 611,500                  |                         |                               | 53,71        |               | 569 943,67   | 569 943,67                 |                         | URS: - 23% |
| 12         | 979071121  | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                                                                                                                                                                    | m2       | 6 150,000                   |                         |                               | 22,52        |               | 138 498,00   | 138 498,00                 |                         | URS        |
| 13         | R001       | Vážení vybouraných kostek a dlaždic - požadavek                                                                                                                                                                                                | t        | 2 588,160                   |                         |                               | 10,00        |               | 25 881,60    | 25 881,60                  |                         |            |
| 14         | R001       | Vážení vybouraných obrub - požadavek                                                                                                                                                                                                           | t        | 422,830                     |                         |                               | 50,00        |               | 21 141,50    | 21 141,50                  |                         |            |
| 15         | 979024442  | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových                                                                                                                                                                                         | m        | 1 880,000                   |                         |                               | 23,70        |               | 44 556,00    | 44 556,00                  |                         | URS        |
| 16         | 979024443  | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                                                                                                                                                           | m        | 1 470,000                   |                         |                               | 28,00        |               | 41 160,00    | 41 160,00                  |                         | URS        |
| 17         | R002       | Ruční urovnání materiálu - obrub, vč. dovozu palet, naložení, odvoz na skládku, vč. složení, cca 10 m/paleta                                                                                                                                   | ks       | 147,000                     |                         |                               | 627,69       |               | 92 270,43    | 92 270,43                  |                         |            |
| 18         | R003       | Dodávka palet                                                                                                                                                                                                                                  | ks       | 147,000                     |                         |                               | 281,75       |               | 41 417,25    | 41 417,25                  |                         |            |
|            |            | CELKEM - VÍCEPRÁCE                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |                         |                               |              | 0             | 1 005 675,31 | 1 005 675,31               | 1 005 675,31            |            |
|            |            | SOUČET SO 001 - Příprava území                                                                                                                                                                                                                 |          |                             |                         |                               |              | 0             | 908 992,00   | 908 992,00                 | 908 992,00              |            |

|                  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>POZNÁMKA:</b> | Přetřídění vybourané mozaiky, drob. kostek a obrub s odvozem na skládku TS. Obruby urovnány na palety. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Rekapitulace

Vypracoval:  
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:  
OVZ-VZZR-2016-004

**Stavba :** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  
**Objekt :** SO 001 – Příprava území  
**Obsah :** Změnový list č.1

| Název systému  |                         | Cena            |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1              | SO 001 - Příprava území | 908 992,00      |
|                |                         |                 |
|                |                         |                 |
| Celkem bez DPH |                         | 908 992,00 Kč   |
| DPH 21%        |                         | 190 888,32 Kč   |
| Celkem s DPH   |                         | 1 099 880,32 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

**Kalkulace - rozbor položky****Projekt:** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích**ZL:** Změnový list č. 1**SO:** SO 001 - Příprava území**SD:** 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

|           |                                                                            |        |         |              |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------------|
| 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných mozaikových kamenivem těženým nebo MV, | m2     | 10611,5 |              |                   |
|           | <b>očištění kostek, naložení</b>                                           | m2/hod | 85      |              |                   |
|           | nakladač                                                                   | hod    |         | 460          | 57 426,94         |
|           | strojní sestava: mobilní třídička, nakladač, vč. transportu                | hod    |         | 2100         | 262 166,47        |
|           | TDN - Dělník                                                               | hod    | 3       | 280          | 104 866,59        |
|           | AU : 10-15 t                                                               | hod    |         | 570          | 71 159,47         |
|           | Jednotková nákladová cena stavby/cena celkem                               |        |         | <b>46,71</b> | 495 619,47        |
|           | Přirážky celkem (režie + zisk + VRN)                                       |        |         |              | 74 342,92         |
|           | Jednotková odbytová cena/cena celkem                                       |        |         | <b>53,71</b> | <b>569 962,39</b> |

|           |                                                                             |        |      |              |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|-------------------|
| 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2     | 6150 |              |                   |
|           | <b>očištění kostek, naložení</b>                                            | m2/hod | 145  |              |                   |
|           | CAT 319 - pásové rypadl                                                     | hod    |      | 1500         | 63 620,69         |
|           | Katrovací lžíce                                                             | hod    |      | 210          | 8 906,90          |
|           | TDN - Dělník                                                                | hod    | 2    | 280          | 23 751,72         |
|           | AU : 10-15 t                                                                | hod    |      | 570          | 24 175,86         |
|           | Jednotková nákladová cena stavby/cena celkem                                |        |      | <b>19,59</b> | 120 455,17        |
|           | Přirážky celkem (režie + zisk + VRN)                                        |        |      |              | 18 068,28         |
|           | Jednotková odbytová cena/cena celkem                                        |        |      | <b>22,52</b> | <b>138 523,45</b> |

|      |                                                                                                              |        |      |               |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|------------------|
| R002 | Ruční urovnání materiálu - obrub, vč. dovozu palet, naložení, odvoz na skládku, vč. složení, cca 10 m/paleta | ks     | 147  |               |                  |
|      | <b>ruční urovnání, přesun</b>                                                                                | ks/hod | 3,50 |               |                  |
|      | nakladač                                                                                                     | hod    | 1    | 460           | 19 320,00        |
|      | TDN - Dělník                                                                                                 | hod    | 2    | 280           | 23 520,00        |
|      | <b>dovoz palet, naložení, složení</b>                                                                        | ks/hod | 50   |               |                  |
|      | nakladač                                                                                                     | hod    | 1    | 460           | 1 352,40         |
|      | AU : 10-15 t                                                                                                 | hod    | 1    | 570           | 1 675,80         |
|      | <b>odvoz na skládku, naložení, složení</b>                                                                   | ks/hod | 5    |               |                  |
|      | AU : T 4-5 1218K                                                                                             | hod    | 1    | 1145          | 33 663,00        |
|      | Jednotková nákladová cena stavby/cena celkem                                                                 |        |      | <b>541,03</b> | 79 531,20        |
|      | Přirážky celkem (režie + zisk + VRN)                                                                         |        |      |               | 12 738,51        |
|      | Jednotková odbytová cena/cena celkem                                                                         |        |      | <b>627,69</b> | <b>92 269,71</b> |