



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

56290/2020-MZE-11153



mze000019708687

ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních
technologí
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.: 56290/2020-MZE-11153

VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová
TELEFON: 221811019
E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: yphaax8

O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
x x x
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 27. 10. 2020

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500132102 k PZ PRAIS No515_SR_Registr chmelnic

Vážený pane x x x

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500132102 k PZ PRAIS II 2019 No515_SR_Registr chmelnic - úpravy 2020.

Nový termín: do 5. ledna 2021

Zdůvodnění:

Součástí plnění PZ PRAIS II 2019 k PZ PRAIS II 2019 No515_SR_Registr chmelnic - úpravy 2020 je i SW pro certifikaci chmele tzv. zpracováním. Tento způsob výroby konečných chmelových produktů a související certifikace dle informace z ÚKZÚZ byl zahájen v druhé polovině září, kdy byl na pilotní provoz nasazen upravený SW pro tuto certifikaci. Epidemiologická situace spolu s částečnou obměnou pracovníků ÚKZÚZ však ukazuje, že termín 30. 10. 2020 není zcela reálný s ohledem na složitost této problematiky a kvalitní odladění úprav tedy vyžaduje prodloužení termínu dodání a následnou akceptaci.

Z výše uvedeného důvodu je termín **pro akceptaci předmětného požadavku posunut do 05. 01. 2021.**

%%%el_podpis%%%

Mgr. Václav Koubek, MBA
ředitel odboru

Přílohy: