

Dodatek č. 1 **ke Kupní smlouvě č. VZ/2019/3/03-KS ze dne 3.1.2020**

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlímského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: CZ62182137

(dále jen „*Kupující*“)

a

F D servis Praha, s.r.o.
jejímž jménem jedná paní Jiřina Mašková, jednatelka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63275
Sídlo: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ: 25710427
DIČ: CZ25710427

(dále jen „*Prodávající*“)

uzavřely dne 3.1.2020 Kupní smlouvu č. VZ/2019/3/03-KS (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.

1. Tento dodatek se uzavírá na základě ustanovení §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto dodatkem, spočívají ve vzniku a rozvoji epidemie nového typu koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 v Evropě, v jejímž důsledku došlo během prvního a druhého čtvrtletí roku 2020 na několik týdnů k úplnému pozastavení výroby vozidel, která představují základ pro stavbu sanitních vozidel podle Smlouvy, přičemž omezení ve výrobě vozidel a k ní potřebných dílů se dotýkala období až do 31.8.2020. Z tohoto důvodu prodávající neobdržel včas objednaná vozidla, která jsou nezbytná jako základ pro stavbu sanitních vozidel podle Smlouvy, ani nemohl tato vozidla obstarat jinak a nemohl tak postupovat plánovaným způsobem v plnění Smlouvy. Uvedené skutečnosti vyplývají ze žádosti kupujícího o posunutí termínu dodávky ze dne 14.9.2020 a z informace společnosti Porsche Česká republika s.r.o., dovozce předmětných vozidel do ČR, datované dnem 31.7.2020, přičemž oba tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Ze současných informací prodávajícího vyplývá, že podvozky vozidel již byly vyrobeny a nacházejí se v německém Aalenu u společnosti System Strobel, výrobce kufrových nástaveb. Rovněž tato společnost čelí po přerušení výroby u dodavatelů vozidel / podvozků vozidel a jejím následném obnovení přetlaku požadavků na výrobu, a i když se výrobce kufrových nástaveb snaží, daří se mu požadavkům vyhovět postupně a v podstatě všechny dodávky, které měly být realizovány v tomto období, čekají na dokončení věcí plánovaných na jarní a letní měsíce. I tak se ale očekává, že by podvozky s hotovou kufrovou nástavbou, které mají být základem pro vozidla uvedená ve Smlouvě, mohly být do konce roku dodány prodávajícímu. U prodávajícího pak zbývá provést finální část úpravy v lakovně a teprve poté se začíná s montáží kabeláže, nábytku, technického vybavení, sedadel, nosítek, majáků, polepů a dalších. S ohledem na všechny známé okolnosti předpokládá prodávající dokončení vozidel v prvních měsících roku 2021.

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích se smluvní strany dohodly tak, že termín dodání zboží kupujícímu podle Smlouvy sjednaný v článku IV., odstavci 3 Smlouvy se posunuje do dne 31.3.2021.


II.



1. V ostatním se Smlouva nemění.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne 22. 10. 2020

V Praze dne 2. 11. 2020


Kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvková organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel



FD servis Praha, s.r.o.
ústavby sanitních a užitkových vozidel
Kauč 26, Říčany u Prahy - 251 01
IČA: 25710427 DIČ: CZ25710427
Prodávající
Jiřina Mašková
jednatelka

FD servis Praha, s.r.o.
Verdiho 577/17
149 00 Praha 4
(dále jen Úpravce)

Porsche Česká republika, s.r.o
Divize Volkswagen Užitkové vozy
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
(dále jen Dovoze)



**Užitkové
vozy**

Porsche Česká republika s.r.o.
Importér Volkswagen
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5 – Jinonice
Telefon: +420 251 033 111
E-Mail:
Datum:
www.vw-uzitkove.cz

IČO 25654012
DIČ: CZ25654012

Zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 58399

Raiffeisenbank a.s.
IBAN:
CZK: CZ885500000005050011977
EUR: AT373100000154261771

Věc: Informace o zdržení výroby objednaných vozidel

Vážený pane Mašku,

dovolte, abych Vás informoval o negativním dopadu pandemie COVID-19 na výrobní procesy našich závodů. V průběhu prvního a druhého čtvrtletí 2020 musela být bohužel výroba v celé Evropě na několik týdnů zcela pozastavena. Částečná omezení jsou plánována až do konce srpna – v plném rozsahu bude výroba opět spuštěna až v září. Ochranná opatření výkonných orgánů zkomplikovala též výrobu a dodávky subdodavatelských dílů.

Z výše uvedených důvodů může docházet ke zpoždění dodávek, což se v některých případech může týkat i vozů objednaných v prvním a druhém čtvrtletí. Chtěli bychom Vás ujistit, že v rámci aktuální situace společně s výrobcem činíme veškerá možná opatření pro to, aby všechny zákaznické vozy byly dodány v nejbližším možném termínu.

Tímto se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme za pochopení

V Praze dne: 31. 7. 2020

Porsche Česká republika s.r.o.
Volkswagen Užitkové vozy

158 00 Praha 5
256 54 012

Za Volkswagen Užitkové vozy
Petr Freiman
Speciální úpravy vozidel

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

Vážený pan ředitel
JUDr. Josef Valenta
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín

Věc: Žádost o posunutí termínu dodávky

Vážený pane řediteli,

dovolu, abych se na Vás obrátil se žádostí o posunutí termínu dodání sanitních vozidel. Vzhledem k opatřením provázející situaci s pandemií COVID – 19, celá řada našich dodavatelů od března letošního roku zcela zastavila či zpozdila dodávky námi objednaných vozidel a komponentů pro výrobu Vámi objednaných sanitních vozidel. Největší problém činí situace v továrně Volkswagen, kde vozidla pro přestavbu, která jsme měli z výroby obdržet během prvního čtvrtletí 2020 nám budou asi dodána až během čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Aspoň v to tedy doufáme... Na tato vozidla je třeba následně namontovat speciální nástavby a teprve poté můžeme začít s lakováním a další výrobou sanitních vozidel. Vzhledem k poměrně značné časové náročnosti této výroby již víme, že nejsme schopni Vám vozidla dodat do konce letošního kalendářního roku. Z tohoto důvodu Vás prosím, zda je možné posunout termín dodání všech 4 ks vozidel na první čtvrtletí roku 2021. Rád bych zdůraznil, že v této situaci se naše společnost ocitla zcela nezávisle.

Pevně věřím, že společně najdeme řešení, jak tuto zcela novou situaci řešit.

Předem děkuji za pomoc!

PS: v příloze zasílám vyjádření českého zastoupení Volkswagen – užitkové vozy.

František Mašek
jednatel


FD servis Praha, s.r.o.
Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel
Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25710427

V Kuří dne: 14.9.2020