


238/2020-S-1



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2020

Smluvní strany:

Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
zastoupen: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
 (dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BLOCK a.s.
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vl. 196
sídlo: U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, CZ-75701
zastoupen: Ing. Liborem Jurčou a Ing. Janem Mynářem, členy představenstva
IČO: 18055168
DIČ: CZ18055168
bankovní spojení: [redacted]
 (dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají v dle zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2020:

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace.
- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (Příloha č. 1 – změnový list)
- Z výše uvedených důvodů se v Článku V. Cena díla stávající text odstavce 2 ruší a nahrazuje novým textem ve znění:
 - Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a činí:



Seznam položkových rozpočtů

Číslo PR	Název změnového listu	Celkem Kč
PR č.1	Dodávka dvoukřídlých protipožárních dveří	58 426,00
PR č.2	Doplnění rozvaděče 3R21	35 512,00
PR č.3	Vyrovnání podlah plastbetonem	181 383,00
PR č.4	dodávka a montáž datového rozvaděče	19 833,00
PR č.5	Změna prokládacích skříňů za prachotěsné	0,00
PR č.6	Odtah vzduchu od zdrav. Přistojů	35 382,00
Cena celkem		330 536,00

Položkový soupis prací a dodávek

ÚVN – VoFN Praha, pavilon CH2 – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace

PR č.1 - Dodávka dvoukřídlých protipožárních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč
Díl:	01	Dodávka dvoukřídlých protipožárních dveří				
1		Dveře ocelové 1450/1970 EI30DP1 kouřotěsné, pravé symetr. pozink, lakované - RAL 1019, klika -klika, FAB, samozavírač aktivní křídlo	ks	1	58 426,00	58 426,00
Cena celkem						58 426 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

ÚVN – VoFN Praha, pavilon CH2 – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace

PR č.2 - Doplnění rozvaděče 3R21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč
Díl: 01						
1		Jistič 10A B	ks	16,00000	117,00	1 872,00
2		Svorka řadová	ks	24,00000	73,13	1 755,00
3		Stykač 3f 25A	ks	4,00000	381,88	1 527,50
4		Pomocný kontakt	ks	4,00000	737,10	2 948,40
5		Hřeben 3f 1m	ks	1,00000	609,38	609,38
6		Kabel 5x1,5(j)R	m	78,00000	107,58	8 390,85
7		Kabel 3x1,5(j)R	m	78,00000	58,00	4 524,00
8		Kabel 1,5 vydrátování v RD	m	12,00000	8,94	107,25
9		Kabel 2,5 vydrátování v RD	m	10,00000	12,19	121,88
10		Kabel 4 vydrátování v RD	m	3,00000	15,44	46,31
11		Úprava rozvaděče RD	kpl	1,00000	4 100,00	4 100,00
12		Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	750,00	750,00
13		Revize	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
16		Montáž	hod	8,00000	569,93	4 559,44
Cena celkem						35 512 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

ÚVN – VoFN Praha, pavilon CH2 – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace

PR č.3- Vyrovnání podlah plastbetonem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč
Díl:	01					
1		Vyrovnání podlah plastbetonem v rozahu 0 až 40mm	m2	155,56000	680,00	105 780,80
2		Strojní zahlazení plastbetonu	m2	155,56000	65,00	10 111,40
3		Celoplošné přebroušení povrchu	m2	155,56000	85,00	13 222,60
4		Zapuštění plastbetonu epoxidovou pryskyřicí	m2	155,56000	206,00	32 045,36
5		Epoxidová stěrka s křemičitým vsypem (adhezní můstek)	m2	155,56000	130,00	20 222,80
Cena celkem						181 383 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

ÚVN – VoFN Praha, pavilon CH2 – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace

PR č.4 - dodávka a montáž datového rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč
Díl:	01	Dodávka a montáž datového rozvaděče				
1		Rozvaděč 19" stojanový, 42U, š.600, hl.600 RMA-42-A66-CAX-A1 TRITON	ks	1,00000	14 680,00	14 680,00
1		Montáž datového rozvaděče	ks	1,00000	5 153,00	5 153,00
Cena celkem						19 833 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

ÚVN – VoFN Praha, pavilon CH2 – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace

PR č.5 - Změna prokládacích skříní za prachotěsné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-----------

Díl:	01	Doplnění kabeláže a materiál pro lampy operačního sálu				
1		Z19 - PROKLÁDACÍ SKŘÍŇ PRACHOTĚSNÁ 1200x500x2100	ks	-3,00000	73 456,77	-220 370,31
1		Z19 - SKŘÍŇ PRACHOTĚSNÁ 1200x640x2100	ks	3,00000	73 456,77	220 370,31
Cena celkem						0,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

ÚVN – VoFN Praha, pavilon CH2 – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace

PR č.6 - Odtah vzduchu od zdrav. Přístožů

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč
------	---------------	----	----------	-----------	-----------

Díl:	01	Dodávka a montáž datového rozvaděče			
1	měděná trubka 18x1 vč.tvarovek	m	62,00	308,00	19 096,00
2	Ag pájka 45+pasta	kpl	1,00	3 795,00	3 795,00
3	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	kus	6,00	305,00	1 830,00
4	konzole středně složitá	kus	12,00	463,00	5 556,00
5	značení potrubí	m	62,00	20,00	1 240,00
6	zhotovení berlovitého svodu	kus	6,00	515,00	3 090,00
	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	62,00	12,50	775,00

Cena celkem	35 382 Kč
--------------------	------------------