



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 774/2020-S ze dne 1.6.2020

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupen: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Martin Kučera

sídlo: Husova 2728, 384 21 Husinec

zastoupen: Martinem Kučerou

IČO: 73502006

DIČ: CZ7810121638

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2020

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že spolu dne 1. 6. 2020 na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zahájené objednatelem jako veřejným zadavatelem s názvem „**Realizace interiéru Komunitního centra pro válečné veterány Praha**“ (identifikátor VZMR N006/20/V00006671, č. j. 3208/2020 - ÚVN), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení interiéru – atypického nábytku a obkladů stěn Komunitního centra včetně terapeutické místnosti, která bude sloužit mimo jiné i pro účely



poradenství v oblasti psychologie a psychiatrie. Ke splnění účelu této místnosti je zásadní zajištění vyšší světelnosti prostor, které lze neefektivněji dosáhnout umístěním akvária do prostoru knihovny. Umístění akvária do prostoru knihovny bude vyžadovat dodatečné truhlářské práce, které lze z důvodu zachování kompatibility díla provést pouze Zhotovitelem. Provedení dodatečných prací jiným dodavatelem nežli Zhotovitelem by mohlo způsobit škodu na díle jako celku a došlo by k přerušení běhu záruční lhůty.

3. Změna závazku ze smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její hodnotu. Hodnota předmětné změny v rozsahu dodatečných prací je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních a změnách Smlouvy o dílo:

1) Změna rozsahu díla

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla ujednanou ve Smlouvě o dílo spočívající v dodatečných prací, a to v rozsahu uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, která mění přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

2) Změna ceny díla

Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle Smlouvy o dílo se Smluvní strany též dohodly na úpravě ceny díla, a proto tímto mění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo a čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo, které budou nově znít takto:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši 416 603,- Kč (slovy: čtyři sta šestnáct tisíc šest set tři korun českých) včetně daně z přidané hodnoty.“

„ 2. Celková cena díla je členěna takto:

<i>Cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>328 700,00 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>15 600,00 Kč</i>
<i>Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>344 300,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>72 303,00 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH</i>	<i>416 603,00 Kč "</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost tohoto dodatku jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení dodatku ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního.

3. Práva a povinnosti Smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat tento dodatek splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jej uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace a položkový rozpočet

V Praze dne: - 6 -11- 2020


V Praze dne - 4 -11- 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Martin Kučera



Příloha č. 1 Dodátku ke Smlouvě o dílo č. 774/2020-S ze dne 1.6.2020, kterou se mění Příloha č. 2 ZD -
Technická specifikace a položkový rozpočet / Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

PROJEKT: KCVV v Praze

ČÁST PROJEKTU: ATYPOVÉ PRVKY

Cena celkov vč. DPH 21%

197 727,00 Kč

VÍCEPRÁCE - navyšeji prvodni ceny

Vnitřní oprava KNIHOVNA
orientační rozměr (VxŠxH): 2600x2650x450 mm
oprava vnitřních prostor (včetně odětu
včetně příručky pro filmové zřítelníky
(materiál, práce, doprava)

19 000,00 Kč

DPH 21%

3 270,00 Kč

Cena vícepráci vč. DPH 21%

15 876,00 Kč

Cena celkov dle dodatku č. 1 bez DPH

244 300,00 Kč

DPH 21%

72 303,00 Kč

Cena celkov dle dodatku č. 1 vč. DPH 21%

316 603,00 Kč