



KUJIP01BDIY7

**DODATEK č. 1**

Se sml. 5739/19

**ke Smlouvě o dílo**

2. 1567

**I.****Smluvní strany****Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800  
(dále jen „objednatel“)

a

**Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Jihlava**

sídlo: Znojemská 78, 586 56 Jihlava  
zastoupený: Ing. Josefem Prokešem, předsedou OMS  
IČ: 67777228  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Jihlava  
číslo účtu: 672406003/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

1. Tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) se mění Smlouva o dílo, která byla uzavřena smluvními stranami dne 23. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) takto:

1.1. Článek 6. **Cena za dílo** se ruší a nahrazuje se novým článkem 6. **Cena za dílo** tohoto znění:

**6. Cena za dílo**

6.1. Objednavatel se zavazuje za řádně a v souladu s touto smlouvou provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla.

6.2. Cena za dílo se stanovuje následujícím způsobem:

1. Za řádné evidování spodních čelistí a řádné provedení hodnotící zprávy, včetně dodržení termínu a celkové metodiky ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli pevná cena 5 000 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Za každých započatých 10 ks řádných čelistí náleží zhotoviteli pevná cena 100 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
3. Náhrada za výkup studijního materiálu bude stanovena dle části 2.1 v článku 2. Předmět smlouvy. Zhotovitel není plátcem DPH.
4. Celková cena za dílo nepřesáhne pevnou cenu 158 800 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

1.2. Článek 8. **Placení díla** se ruší a nahrazuje se novým článkem 8. **Placení díla** tohoto znění:


## 8. Placení díla

- 8.1. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - 8.2. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
  - 8.3. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
  - 8.4. Faktura bude vystavena do 10. 12. 2020 a bude mít stanovenou splatnost 10 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.


### III.

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 2) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.

V Jihlavě dne 9. 11. 2020

  
za zhotovitele  
**Ing. Josef Prokeš**  
předseda OMS

V Jihlavě dne 9. 11. 2020

  
za objednatele  
**Ing. Bc. Martin Hyský**  
radní kraje