

číslo smlouvy objednatele: 604/201
číslo dodatku č. 1 objednatele: 1298/2020
číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 469 95 447

sp. zn. C 8917

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 7.6 smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě uzavřené dne 9. 11. 2011 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nárůst nákladů na poskytnutí služeb autorského dozoru (mzdové náklady, pohonné hmoty, energie, licence programů a další vstupy) od doby podpisu smlouvy do současné doby. Smlouva byla uzavřena před 9 lety.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 3.2 smlouvy, který se mění a nově zní:

3.2 Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě Kč/hod. bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, vč.cestovních apod.

Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.

K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 30. 10. 2020

V Brně, dne 9. 11. 2020

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje