



KUJCP01R9DZR

SMLOUVA O DÍLO
Číslo: SDL/OZZL/047/20
dodatek č. 1

Tato smlouva o dílo (dále „**smlouva**“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Podkladem pro uzavření smlouvy je schválený Návrh na uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce dle ustanovení § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Čj. KUJCK 56919/2020/OZZL ze dne 4. 5. 2020:

**„Zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území
Jihočeského kraje v roce 2020“**

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: **Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Vlášek, Bc. Milena Vlášková, DiS., RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., Ing. Šárka Máchová - Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**objednatel**“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: **Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČ: 71294775

DIČ: CZ71294775

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Petr Stehlík, ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“).

**Článek II.
Předmět dodatku**

Znění článku III, odstavec 2 smlouvy o dílo SDL/OZZL/047/20 se mění následovně:

Původní text:

Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokalit zhotoviteli.

Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 30. 11. 2020, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 15.12. 2020.

Se nahrazuje textem:

Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokalit zhotoviteli.

Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 31. 03. 2021, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 30.04. 2021.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy SDL/OZZL/047/20 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích


V Českých Budějovicích

20 -10- 2020
dne

21 -10- 2020
dne

.....


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



.....


Bc. Petr Stehlík
ředitel