


Dodatek č. 1



Ke Smlouvě o dílo č. objednavatele 06/00474029/2020
Č. dodavatele: 2620-2020
„Rekonstrukce výměňkové stanice v hale gymnázia“

Číslo dodatku:
Č. objednavatele: 06/00474029/2020/2/2020
Č. dodavatele: 2620-2020/2
mezi

Gymnázium Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova 450, 277 11 Neratovice
zastoupený: Mgr. Alešem Jinochem, ředitelem školy
IČ: 00474029
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 
na straně jedné (dále je

a

jméno: ALFA-OMEGA technology s.r.o.
sídlo: Jindřicha Plachty 595/6, Praha 5, 15000
zastoupenou: Tomášem Boukalem, jednatelem společnosti
IČO: 04220196
DIČ: CZ 04220196
bankovní spojení: Raiffesen Bank
číslo účtu: 
zapsanou v obchodním rej.  Idem v Praze, vložka C244205
zástupce pro věcná jednání: Tomáš Boukal, 602239032, tomas.boukal@alfatechnology.cz
na straně druhé (dále jen „Dodavatel“)

objednatel a dodavatel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 29. 9. 2020

I.

Dne 29. 9. 2020 uzavřel objednavatel s dodavatelem Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je rekonstrukce výměňkové stanice ve sportovní hale objednavatele pro dodávky tepla a teplé vody objektu.

II.

1. Smluvní strany se dle čl. 10 odst. 4 Smlouvy dohodly na základě karantény pracovníků firmy ALFA-OMEGA technology s.r.o. z důvodu COVID 19 na změně Smlouvy v článku 3.1.
2. Text Smlouvy článku 3.1. se ruší a nahrazuje se textem: Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do **30.11. 2020**.

III.

1. Obě smluvní strany se dohodly na znění dodatku 1 ke smlouvě ze dne 29. 9. 2020
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Dodavatel 3 obdrží Objednatel.

V Neratovicích, dne 6. 11. 2020

DODAVATEL



Tomáš Boukal

Jednatel společnosti

V Neratovicích, dne 6. 11. 2020

OBJEDNATEL



Mgr. Aleš Jinoch
ředitel školy