

Harmonogram předání vozů T6A5 z provozu pro DP Sofie
График за предаване на трамваите Т6А5

Termín odvozu první skupiny vozů z Prahy: 9. 11. 2020 v 7:30h

poř.	číslo vozu	výrobní číslo	rok výroby	celkové km	Datum odstavení
1.	8645	179950	1995	1.103.928	odstaven
2.	8642	179947	1995	1.222.112	odstaven
3.	8630	179905	1995	1.213.086	odstaven
4.	8678	179983	1995	1.185.859	odstaven
5.	8635	179910	1995	1.209.704	odstaven

Termín odvozu druhé skupiny vozů z Prahy: 18. 11. 2020 v 7:30h

poř.	číslo vozu	výrobní číslo	rok výroby	celkové km	Datum odstavení
6.	8636	179911	1995	1.222.949	odstaven
7.	8626	179901	1995	1.196.205	odstaven
8.	8650	179955	1995	940.034	odstaven
9.	8735	180231	1997	1.102.582	odstaven
10.	8736	180232	1997	1.083.933	odstaven

Termín odvozu třetí skupiny vozů z Prahy: 26. 11. 2020 v 7:30h

poř.	číslo vozu	výrobní číslo	rok výroby	celkové km	Datum odstavení
11.	8625	179900	1995	1.202.225	odstaven
12.	8602	179822	1995	1.179.039	odstaven
13.	8683	180085	1996	1.049.949	odstaven
14.	8690	180092	1996	1.094.022	odstaven
15.	8741	180237	1997	1.070.798	odstaven

Termín přistavení první, druhé i třetí skupiny vozů v DP Praha k technické převýmce technikem DP Sofie:

Termín přistavení vozů k převzetí v DP Sofie: **nejpozději do 35 kalendářních dní od provedení technické převýmky technikem DP Sofie**

Poznámka:

Nakládku tramvají zajišťuje DP Praha.

Vykládku tramvají zajišťuje DP Sofie.