

2017/065

**Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**

Sídlo: Ovočný Trh 3-5, Praha 1, doručovací adresa: Albertov 6, 128 44 Praha 2  
IC: 00216208, DIC : CZ00216208,  
Jednající: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty  
Číslo účtu :

**dále též objednatel**

**Zhotovitel**

Jednající osoba  
Sídlo  
Adresa pro doručování  
Zapsaný v rejstříku

<b>AG-REAL s.r.o.</b>		
Vladimír Augusta	Funkce	Jednatel
Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4	IČ /	601 98 770
Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4	DIC	CZ60198770
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24879	Číslo účtu	

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2016**

číslo smlouvy zhotovitele 113/2016

číslo smlouvy objednatele 2016/563

**A. zvláštní část**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba)  
za zhotovitele:

Jméno	_____
Funkce	_____

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba)  
za objednatele:

Jméno	_____
Funkce	_____
Telefon	_____

Název akce

<b>„PřF UK – Nucené větrání a chlazení posluchárny 3.082 (Krainova posluchárna), Benátská 2, Praha 2“</b>
---

**Preambule**

V průběhu realizace předmětu díla „PřF UK – Nucené větrání a chlazení posluchárny 3.082 (Krainova posluchárna), Benátská 2, Praha 2“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a zajištění optimální funkčnosti zařízení.

Vzhledem ke změnám v PD, nepříznivým klimatickým podmínkám pro provedení prací na střeše objektu a výkopům ve dvorní části a dále k výrobním a dodacím lhůtám výrobce VZT zařízení, došlo k nutnosti prodloužení sjednané doby plnění díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla a prodloužení termínu plnění dle smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 12. 2016. Rozsah navýšení ceny je specifikován:

- a) ve změnovém rozpočtu č.1, který řeší změnu původně pevného SDK podhledu na akustický kazetový a změnu osvětlení
- b) ve změnovém rozpočtu č.2, který zohledňuje práce, které vyplynuly v průběhu realizace a nebyly řešeny v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr.

**Doba plnění**

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 12.1.2017 a dle SOD měla být dokončena 16.2.2017.

Termín dokončení dle smlouvy o dílo se z důvodu rozšíření objemu prováděných prací a změn v projektové dokumentaci vč. akustického řešení a nově řešeného osvětlení posluchárny 3.082 a provozem objednatele se prodlužuje do 31. 03. 2017. Prodloužení je vyvoláno také provozem objednatele v posluchárně. Po zahájení letního semestru je posluchárna po dobu pracovního týdne plně vytížená a zhotovitel v době výuky nesmí na půdě nad posluchárnou provádět žádné hlučné práce v souvislosti s montáží VZT strojovny.

### Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo se z důvodu rozšíření objemu prováděných prací a změn projektové dokumentace vč. akustického řešení a nově řešeného osvětlení posluchárny 3.082 mění, a to následovně:

<b>Původní cena díla dle SoD s DPH</b>	1 789 203 Kč	Sazba DPH	21%	<b>Cena bez DPH</b>	1 478 680 Kč
<b>Změnový rozpočet č. 1</b>	113 090,76 Kč	Sazba DPH	21%	<b>Cena bez DPH</b>	93 463,44 Kč
<b>Změnový rozpočet č. 2</b>	36 200,78 Kč	Sazba DPH	21%	<b>Cena bez DPH</b>	29 918 Kč
<b>Nová cena díla dle SoD s DPH</b>	<b>1 938 494,54 Kč</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>21%</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 602 061,44 Kč</b>


### Závěrečná ustanovení


- Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 12. 2016 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový rozpočet č. 1 a 2.

V Praze dne 10. 2. 2017

V Praze dne

15 -02- 2017

Zhotovitel:  
  
 Vladimír Augusta  
 Jednatel společnosti  
 AG-REAL s.r.o.

Objednatel:  
  
 prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.  
 děkan přírodovědecké fakulty  
 Univerzita Karlova

**AG REAL s.r.o.**  
 Klapálkova 3138/16  
 149 00 Praha 4  
 DIČ: CZ60198770 

UNIVERZITA KARLOVA  
 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
 Albertov 6, 128 43 Praha 2  
 IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208  
 UK – 2