

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„Dodávka vybavení do roadshow van“**

uzavřené 21.7.2020 podle § a ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném znění

**mezi Smluvními stranami**

**Objednatel:** **TIC Brno, příspěvková organizace**  
Radnická 365/2, Brno 602 00  
Zapsaná v OR vedená KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18  
zastoupená: Mgr. Janou Tichou Janulíkovou ředitelkou organizace

zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 00101460  
DIČ: CZ00101460

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Expoline AT, s.r.o.**  
se sídlem: U střelnice 733, Jevíčko 569 43  
zastoupená: Mgr. Petrem Štindlem, jednatelem  
IČ: 28802209  
DIČ: CZ 28802209

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2020 smlouvu o dílo, na jejímž podkladě se zhotovitel zavázal na vlastní náklad a nebezpečí vytvořit pro objednatele dílo spočívající v „**Dodávce vybavení do roadshow van**“, dále jen „**Dílo**“ a „**smlouva o dílo**“. Dílo mělo být vyrobeno dle přílohy č 1 smlouvy o dílo a mělo být řádně nainstalováno do nákladního vozidla na elektřinu, tovární značka SAIC, model MAXUS EV80 vč. skříňové nástavby, dále jen „vozidlo“.
2. Zhotovitel se zavázal dílo dokončit a předat objednateli do 31. 8. 2020 s výjimkou části, jež byla vyznačena žlutě přílohou č. 2 smlouvy o dílo. Tuto část se zhotovitel zavázal dodat do 5. 8. 2020.
3. Předpokladem pro řádné provedení a předání díla zhotovitelem objednateli bylo předání vozidla objednatelem zhotoviteli, aby tak mohlo být dílo řádně vyrobeno a do vozidla nainstalováno.
4. Zhotovitel dodal dílo objednateli dne 29. 9. 2020, tedy po smlouvou o dílo specifikovaném termínu dodání.
5. Prodlení zhotovitele s dodáním díla objednateli bylo zapříčiněno prodlením na straně objednatele s předáním / přistavením vozidla zhotoviteli.
6. Vozidlo bylo objednatelem zhotoviteli přistaveno za účelem realizace předmětu plnění dle smlouvy o dílo až dne 30.7.2020 a to z důvodu prodlení s dodáním vozidla objednateli co by kupujícím z titulu kupní smlouvy ze dne 5. 2. 2020 uzavřené se společností S A P spol. s r.o., IČ 475 43 442 co by prodávajícím. Vozidlo po předání

objednateli ze strany společnosti S A P spol. s r.o., IČ 475 43 442 vykázalo vadu laku karoserie a vadu baterie. Tyto vady byly společností S A P spol. s r.o., IČ 475 43 442 po jejich vytknutí odstraněny. Z důvodu výskytu vad na vozidle a potřeby jejich odstranění se společnost S A P spol. s r.o., IČ 475 43 442 dostala do prodlení s dodáním vozidla objednateli.

7. Prodlení společnosti S A P spol. s r.o., IČ 475 43 442 s dodáním vozidla bez vad objednateli mělo za následek prodlení objednatele s přistavením tohoto vozidla zhotoviteli, což mělo za následek prodlení zhotovitele s předáním díla.
8. Smluvní strany tímto s ohledem na výše uvedené z důvodu právní jistoty výslovně stvrzují, že objednatel nemá nárok na smluvní pokutu, jež byla pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ujednána dle článku V. odst. 1, odrážka 1. smlouvy o dílo. Prodlení zhotovitele totiž bylo zapříčiněno prodlením na straně objednatele.

## II.

1. Smluvní strany se tímto dále dohodly na rozšíření předmětu plnění dle smlouvy o dílo o následující plnění:

<b>položka</b>	<b>cena</b>
vícepráce - kovovýroba, úchyty výplní	xxxxx Kč
lakýrnické práce	xxxxx Kč
elektropráce - odstranění původní elektroinstalace, přizpůsobení pro nové osvětlení	xxxxxxx Kč
perforovaný plech (zakrytí boku konstrukce)	xxxxx Kč
polička pro elektro	xxxx Kč
nopky (3 ks)	xxxx Kč
<b>celkem</b>	<b>19 900,00 Kč</b>

2. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené doplnění díla dodat objednateli do dne 16.11.2020
3. Objednatel je povinen zhotoviteli přistavit vozidlo tovární značky SAIC, model MAXUS EV80 vč. skříňové nástavby do dne 31.10.2020.

## III.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za článkem II. sjednanou cenu za doplnění díla ve výši celkem 19.900,- Kč (slovy devatenáct tisíc devět set korun českých) bez DPH, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 21 dní po řádném předání doplnění díla.

## IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

SMLUVNÍ STRANY:

V Brně, dne 30. 10. 2020

V Brně dne 30. 10. 2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

**Expoline AT, s.r.o.**

zastoupena

Petrem Štindlem

Jednatel

Zhotovitel

---

TIC BRNO, příspěvková organizace

Zastoupena

Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou

Ředitelka organizace

Objednatel