

Oprava přejezdů na tratích 322, 323 – VZ 63520106

Změny oproti rozpočtu:

Rozpočet: SO 06 - Oprava přejezdu P8324 v km 125,250 v úseku trati Dobrá u Frýdku Místku – Hnojník

11	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar			
12	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			

Skutečnost: SO 06 - Oprava přejezdu P8324 v km 125,250 v úseku trati Dobrá u Frýdku Místku – Hnojník

11	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar			
12	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			
38.a	M	5963101007	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace jen vnitřní	ks			

Méněpráce: - 12 100,00,- Kč

Vícepráce: 108 297,00,- Kč

Změna celkem za SO 06: + 96 197,00,-Kč

Rozpočet: SO 01 - Oprava přejezdu P7400 v km 10,640 v žst. Vratimov

10	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km			
11	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km			
12	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km			
13	K	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m			
51	M	5956101000	<i>Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm</i>	kus			

Skutečnost: SO 01 - Oprava přejezdu P7400 v km 10,640 v žst. Vratimov

10	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km			
----	---	------------	--	----	--	--	--

11	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km			
12	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km			
13	K	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m			
51	M	5956101000	<i>Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm</i>	kus			
<i>Dle sborníku 2020</i>	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m.	kus			

Méněpráce: - 4 620,00,- Kč

Vícepráce: 59 260,00,- Kč

Změna celkem za SO 01: + 54 640,00,-Kč

Rozpočet: SO 05 - Oprava přejezdu P8311 v km 118,328 v žst. Dobrá u FM

3	K	5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u"	km			
4	K	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km			

Skutečnost: SO 05 - Oprava přejezdu P8311 v km 118,328 v žst. Dobrá u FM

3	K	5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u"	km			
4	K	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km			

Méněpráce: - 360 000,00,- Kč

Méněpráce za stavbu: - 376 720,00,- Kč

Vícepráce za stavbu: 167 557,00,- Kč

Změna celkem za stavbu: - 209 163,00,-Kč

Za Správu tratí, OŘ Ostrava:

Za IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1204343

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6cb2dd20-7918-4b2c-96c5-ddaed330dc94

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2020 11:44:02



9ba94c42-774a-46c4-aa2b-ebab2189cf7f