

Smlouva o dílo, dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: TS 33/90/2020

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: **INVART servis s. r. o.,**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22198

zastoupena: Radek Trochta, jednatel

ve věcech provozních oprávněn jednat:

stavby vedoucí: Radek Trochta, jednatel

se sídlem: Březová 527/22, Ráj, 734 01 Karviná

IČO: 25854801

DIČ: CZ25854801

Bankovní spojení: CSPO

Číslo účtu: 1726787329/0800

Telefonní číslo: + 420 608 710 460

email: invar.rt@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Název: **Technické služby Karviná, a.s.**

se sídlem: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná-Nové Město

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1215

zastoupena: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti na základě plné moci udělené představenstvem ze dne 20. 03. 2019

ve věcech provozních oprávněn jednat:

Vladimíra Čapková, DiS.

Tel.: 596 302 115, 724 291 670

e-mail: jakost@tsk.cz

IČ: 65138082

DIČ: CZ 65138082

Plátce DPH

Bank. spoj.: Komerční banka, a. s., pobočka Karviná

Číslo účtu: 19-3488910297/0100

(dále jen objednatel)

2. Předmět smlouvy

Nemění se

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

Nemění se

4. Doba a místo plnění

Nemění se

5. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: **315 898,19 Kč bez DPH a 382 236,80 Kč včetně DPH.**

Tato částka se upravuje o **Méně práce** a to:

Položka 3 rozpočtu – Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,5m² z betonu prostého tř. C 25/30 -3948,75 Kč

a

Více práce a to:

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl. 40mm plochy do 15m² + 1417,5 Kč

Celková cena dle dodatku č.1 činí 313 366,94 Kč bez DPH.

U fakturace prací bude použita přenesená daňová povinnost.

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. ***Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.*** Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou u ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem, zároveň nemá zhotovitel povinnost provést práce nad rámec položkového rozpočtu a nad rámec výkazu výměr tohoto rozpočtu. Položky, které nejsou v položkovém rozpočtu nemá povinnost zhotovitel provádět.
- 5.3. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení, spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně ŽP, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méně prací.

5.6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu, v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

Nemění se.

7. Jakost díla

Nemění se.

8. Provádění díla

Nemění se.

9. Stavební deník

Nemění se.

10. Předání a převzetí díla

Nemění se.

11. Záruční podmínky a vady díla

Nemění se.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Nemění se.

13. Závěrečná ujednání

Nemění se.

V Karviné dne 29. 10. 2020

V Karviné dne 29. 10. 2020

za objednatele

za zhotovitele

ředitel společnosti
Technické služby Karviná, a. s.
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA

Jednatel
INVART servis s. r. o.,
Radek Trochta