



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, areál Kasárna pod Radobýlem, objekt dílen a garáží na p.p.č. 5251/19
- položení betonové desky“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, vedoucí Odboru územního rozvoje (dále jen „OÚR“)

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Tomáš Lev

se sídlem: Alfonse Muchy 429/15, 412 01 Litoměřice

IČO: 07341121

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, areál Kasárna pod Radobýlem, objekt dílen a garáží na p.p.č. 5251/19 - položení betonové desky“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného nového rozpočtu dle skutečných výměr, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění a nově zní takto:

Cena Díla je stanovena na základě Rozpočtu (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH: 319.675,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň odvede Objednatel.

DPH ve výši 21 %: 67.132,- Kč

cena včetně DPH: 386.807,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Rozpočet
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 10.11.2020

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 9.11.2020

.....
Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí OÚR

.....
Tomáš Lev

Příloha č. 1

Rozpočet na položení betonové desky pro TSM

ÚKONY	CENA
Položení drátkobetonové desky včetně aplikace vsypové směsi vůči obrusu a následné ošetření ochranným lakem	76.600 Kč
Podlahový beton C25/30	182.975 Kč
Čerpání betonu	30.000 Kč
Ocelové lemování podle krajů (kovaná hrana)	8.000 Kč
Okrajová dilatační páska v síle 1cm	1.680Kč
Řezání dilatační spár	10.020 Kč
Tmelení dilatačních spár	6.680 Kč
Položení separační fólie	3.720 Kč
Celkem	319.675Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.