

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace

se sídlem Plzeň, PSČ 301 21, Divadelní 503/3

IČO 712 498 77

zapsaná v OR vedeném u KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668

zastoupena **Ing. Erichem Benešem**, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

e-Rozvoj.cz, s.r.o.

IČO: 28677943

DIČ: CZ28677943

se sídlem: Ohrazenice

zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, č. vl. 38286

číslo účtu: 224308194/0300

zastoupený **Ing. Petrem Ponikelským**, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21.4.2020

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 21.4.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování strategického dokumentu „Strategie Plzeňské aglomerace“, za podmínek uvedených v předmětné Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 V rámci realizace díla mají smluvní strany zájem na úpravě doby plnění u třetí části díla (tj. Zpracování finančního rámce ITI dle závazných informací, které budou k dispozici v době platnosti této smlouvy dle odst. 2.1.4. Smlouvy a Dopracování strategie dle odst. 2.1.5. Smlouvy), když dosud nejsou informace řídicích orgánů natolik kompletní a závazné, aby bylo možné smysluplně (z pohledu budoucího použití v řízení ITI) dokončit uvedené aktivity. Z tohoto důvodu zhotovitel včas nabídl objednateli pozastavení plnění Smlouvy do doby kompletního vyjasnění podmínek a parametrů ze strany řídicích orgánů.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Termín provádění díla

3.2. Výsledky díla v podobě dokumentů definovaných v článku 2. budou předávány objednateli v jeho sídle v elektronické a písemné formě v termínech uvedených spolu s předmětem smlouvy v příloze č. 1. této smlouvy, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy se smluvní strany dohodnou na zahájení zpracování třetí části díla, přičemž v případě, že by do dvou týdnů od návrhu objednatele na zahájení zpracování třetí části díla nedošlo k dohodě o zahájení zpracování třetí části díla, je objednatel oprávněn jednostranně o zahájení zpracování třetí části díla rozhodnout a dílo bude v takovém případě předáno nejpozději do dvou měsíců od odeslání pokynu objednatele k dokončení plnění (zahájení zpracování třetí části díla). Předáním v sídle se rozumí i zaslání elektronické verze předávané části díla elektronickou poštou a zaslání písemné verze předávané části díla prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb. To však vždy pouze za předpokladu jejich převzetí a odsouhlasení objednatelem.

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na doplnění následujících ustanovení Smlouvy:

3. Termín provádění díla

3.4. Dohoda o zahájení zpracování třetí části díla či odeslání pokynu objednatele k dokončení plnění (zahájení zpracování třetí části díla) dle odst. 3.2. Smlouvy proběhne emailem na emailovou adresu zhotovitele:

- 2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

4. Cena za dílo

4.4. Právo na zaplacení ceny díla vzniká okamžikem řádného dokončení a předání částí díla ve třech etapách:

1. do 31. 5. 2020 (návrh a projednání části díla dle odst. 2.1.1 a 2.1.2) Kč 160.000,-- (bez DPH)
2. do 31. 8. 2020 (části díla dle odst. 2.1.3) Kč 140.000,-- (bez DPH)
3. do dvou měsíců ode dne odeslání pokynu objednatele k dokončení plnění třetí části díla dle odst. 3.2 Smlouvy (části díla dle odst. 2.1.4 a 2.1.5) Kč 90.000,-- (bez DPH).

Objednatel je povinen cenu díla zaplatit na základě faktury zhotovitele, když splatnost činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura zhotovitele může být zaslána objednateli i elektronickou poštou.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Smluvní strany výslovně berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (např. obchodní tajemství). Povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv podle příslušného zákona nese objednatel.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne __. __. 2020

**Útvar koordinace evropských projektů
města Plzně, příspěvková organizace**

e-Rozvoj.cz, s.r.o.

9.11.2020
Ing. Erich Beneš, ředitel

6.11.2020
Ing. Petr Ponikelský, jednatel