



Firma: BREX spol., s r.o.

**Soupis prací objektu**

**Stavba:** 180060 Komunitní centrum Mírová - Mnichovo Hradiště  
**Objekt:** Dodatek č. 3 Zrušené méněpráce z dod.č.2 př.1 položka 13  
**Objekt:** 02 Méněpráce  
**Rozpočet:** 2 Mnichovo Hradiště - přípojka kanalizace méněpráce

14 -8 037,85

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1 Zemní práce</b>						<b>-3 311,10</b>	
1	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	M3	-3,250	361,800	-1 175,85
2	58337308		šterkopisek	T	-6,500	328,500	-2 135,25
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>-4 726,75</b>	
3	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	M	-18,500	255,500	-4 726,75