

Číslo smlouvy objednatele: 218-2015- 514101
Číslo smlouvy zhotovitele: P-140/2015
KoPÚ Lanžov, KoPÚ Sedlec u Lanžova

Dodatek č. 6

SMLOUVY O DÍLO č. 218-2015-514101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: j.kutna@spucr.cz

Tel.: Ing. Jaromír Plecháč, odborný referent

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

j.plechac@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE**
ENGINEERING s.r.o. – SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.

Zhotovitel č. 1 **AZIMUT CZ s.r.o.**

sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: gnfp8cb

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“

a

Zhotovitel 2: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: ixyp65t
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 154481011/0300
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod čj. oddíl C, vložka 7895.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“

a

Zhotovitel 3: **SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: tkbz3ek
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2935030001/5500
IČ: 28003250

DIČ: CZ28003250
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

„Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 218-2015-514101.

Čl. I. Předmět dodatku č. 6

Předmětem dodatku č. 6 je změna rozsahu skutečně provedeného počtu MJ **etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ke KoPÚ Sedlec u Lanžova:**

3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Rozsah dle smlouvy o dílo (původní smluvně sjednaný)

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40 MJ	800 Kč	32 000 Kč
--	---------------	--------------	---------------	------------------

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč.

Nový rozsah dle Dodatku č. 6 (skutečně realizovaný)

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	38 MJ	800 Kč	30 400 Kč
--	---------------	--------------	---------------	------------------

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč.

Čl. II Odůvodnění dodatku č. 6

Změna rozsahu plnění etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle platné DKM ke KoPÚ Sedlec u Lanžova se mění s ohledem na skutečný rozsah požadavků vlastníků na provedení vytyčení. Jedná se o požadavky vlastníků, které byly podány v období do podání „Výzvy“ objednatel k provedení vytyčení zhotovitelem.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 218-2015-514101.

ČI. III Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1.

Cena za provedení díla ve znění dodatku č. 6, rekapitulace ceny:

KoPÚ Lanžov

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	628 220,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	414 840,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	70 560,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	48 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 161 620,-Kč
DPH 21%	243 940,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 405 560,- Kč

KoPÚ Sedlec u Lanžova a navazující část k.ú. Velký Vřešťov

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	392 300,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	252 070,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	53 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	30 400,-Kč
Celková cena díla bez DPH	727 770,- Kč
DPH 21%	152 832,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	880 602,- Kč

Cena za celé dílo

Název KoPÚ	Cena bez DPH	DPH	Celková cena včetně DPH
KoPÚ Lanžov	1 161 620,- Kč	243 940,- Kč	1 405 560,- Kč
KoPÚ Sedlec u Lanžova	727 770,- Kč	152 832,- Kč	880 602,- Kč
Celkem za obě KoPÚ	1 889 390,- Kč	396 772,- Kč	2 286 162,- Kč

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10.11.2020

V Praze dne 10.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Blábol
jednatel
zástupce sdružení

v z. Ing. Jolana Miškářová