



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/023/He, uzavřené dne 01.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. DELTA Třinec s. r. o.

sídlem: 1. máje 500, 739 61 Třinec
zastoupena:
IČO: 60778288
DIČ: CZ60778288
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/023/He, uzavřené dne 01.06.2020 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Regenerace panelových sídlišť nad Hradčany – Lyžbice čp. 701 - 720“.
2. Při zpracování projektové dokumentace zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace do **30.11.2020** a také o navýšení ceny díla o 15.000 Kč bez DPH. Důvodem prodloužení termínu plnění je přetrvávající špatná situace s výskytem COVID-19, vyhlášeným nouzovým stavem a karanténou některých zaměstnanců, kde dochází k omezení provádění projekčních prací a odsouhlasení projektové dokumentace dotčenými orgány a správci inženýrských sítí.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech, a to formou předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
 - dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „sloučené ÚŘ a SP“) – do **30.11.2020**,
 - dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – do 30 dnů od vydání stavebního povolení“.

2. V článku 4. „Cena díla“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy, a která je stanovena samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:
 - projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP: cena bez DPH 323.000 Kč
 - projektová dokumentace pro DPS: cena bez DPH 172.000Kč“

3. V článku 4. „Cena díla“ se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

- „Celková cena kompletního díla činí 495.000 Kč bez DPH.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2108 ze dne 19.10.2020.

V Třinci 26. 10. 2020

Za objednatele:

RNDr.
primátorka



v 02. 11. 2020

Za zhotovitele:

objednatel