

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/055/Še, uzavřené dne 22.07.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. CSK-Invest s. r. o.

sídlem: Olšová 1165, 739 61 Třinec
zastoupena:
IČO: 25396196
DIČ: CZ25396196
Bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/055/Še, uzavřené dne 22.07.2020 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Chodník Nebory po hranici katastru Ropice**“.
2. Během realizace vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 92.419,81 Kč bez DPH.

**II.
Změna smlouvy**

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena celkem 1.856.492,71 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2107 ze dne 19.10.2020.

V Třinci 26. 10. 2020
.....

V 06. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RN

primátorka

jednatel

Příloha:

Změnový list č. 1