

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 78a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017	
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.			
Název změnového listu:	Povrchová úprava podest schodiště S2			
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily			
Důvod a popis změny:	Po prohlídce stávajících teracových podlah odborným dodavatelem bylo konstatováno, že tyto povrchy vykazují takové poškození, které není možné sanovat tak, aby mohla za provedené práce být držena garance. Poškození jsou takového charakteru, že v místech opravy by velmi pravděpodobně došlo opětovnému výskytu poruchy. V novém řešení je počítáno s odbouráním stávající teracové vrstvy, vyrovnání povrchu a provedení nové vrstvy teraca.			
Technické řešení změny:				
Dokumentace / příloha ZL:				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 9600780R1			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	100 862,58 Kč			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE		
	Dopad do konečného termínu:	NE		
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:				
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 24.6.2020 jméno: Ing. Pavel Bečvář			podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.6.2020 jméno: Martin Pražský			podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 24.6.2020 jméno: Ing. Martin Košťál		podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 24.6.2020 jméno: Milan Kerekanič		podpis:	

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 78a
 Název ZL: Povrchová úprava podest schodiště S2
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu víly
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
ZL78_1	9600780R1	Šatné ruční odbourání stávající teracové vrstvy na podestách schodiště S2 při neporušení nosné konstrukce podest	m2	0,00	0,00	0,00	27,30	637,80	17 411,94	27,30	637,80	17 411,94
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
1045	7732112R1	Provedení litého teraca vč. přípravy podkladu a podkladních vrstev dle P.2.6A, P.3.6A a P.4.6A	m2	32,90	2 648,80	87 145,52	60,20	2 648,80	159 457,76	27,30	2 648,80	72 312,24
	776	Podlahy povlakové										
ZL78_2	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa II 10 mm	m2	0,00	0,00	0,00	27,30	408,00	11 138,40	27,30	408,00	11 138,40
CELKEM (BEZ DPH)						87 145,52			188 008,10			100 862,58

méněpráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: **PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč**
 Číslo ZL: **78a**
 Název ZL: **Povrchová úprava podest schodiště S2**
 Objekt: **SO 110 Rekonstrukce objektu vily**
 Část objektu: **SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu**

Č.p.	Položka	MJ	Přímé náklady					Nepřímé náklady		Zisk	Odbytová cena
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	OPN	Subdodávky	Výrobní režie	Správní režie		
9600780R1	Šetné ruční odbourání stávající teracové vrstvy na podestách schodiště S2 při neporušení nosné konstrukce podest	m2	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	51,99	22,34	27,47	637,80

Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 9600780R1

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Pol. č.

9600780R1

MJ:

m2

Šetrné ruční odbourání stávající teracové vrstvy na podestách schodiště S2 při neporušení nosné konstrukce podest

PŘÍMÉ MZDY

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	stavební dělník - pomocný	Nh	2,50	160,00	400,00
	odvody	%	34,00		136,00
Celkem přímé mzdy					536,00