

# PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

## ZMĚNOVÝ LIST č. 78b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Povrchová úprava podest schodiště S2		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Po prohlídce stávajících teracových podlah odborným dodavatelem bylo konstatováno, že tyto provrchy vykazují takové poškození, které není možné sanovat tak, aby mohla za provedené práce být držena garance. Poškození jsou takového charakteru, že v místech opravy by velmi pravděpodobně došlo opětovnému výskytu poruchy. V novém řešení je počítáno s odbouráním stávající teracové vrstvy, vyrovnání povrchu a provedení nové vrstvy teraca.		
Technické řešení změny:			
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>-27 813,24 Kč</b>		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 24.6.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 27.6.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 27.6.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / <del>neschvaluje</del>		
	dne: 24.6.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

## Příloha č.1a - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 78b  
 Název ZL: Povrchová úprava podest schodiště S2  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: .SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
1049	77350092R1	Óprava podlah z litého teraca - REPASE dle specifikace P.5B	m2	27,30	1 018,80	27 813,24	0,00	1 018,80	0,00	-27,30	1 018,80	-27 813,24
CELKEM (BEZ DPH)						27 813,24		0,00				-27 813,24

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky