

Smlouva o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Račice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Libuší Šimralovou, starostkou obce

sídlo: Račice č.p. 117, Račice 411 08 – pošta Štětí

IČ: 005 25 413

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 320221471/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Libuší Šimralovou,
starostkou obce, tel. 416813466

ve věcech technických: Ing. Jaromír Maleček
místostarosta obce, tel. 416813466

Zhotovitel: **Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.**

jednající/zastoupen: Radkem Rosenkrancem, jednatel

sídlo: Švermova 544/5, 412 01 Litoměřice

IČ: 03028666

DIČ: CZ03028666

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.214336933/0600

e-mail: mikro.rosenkranc@gmail.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Radek Rosenkranc, jednatel, tel. 603 457 198

ve věcech technických: Radek Rosenkranc,
Ladislav Rösler, tel. 602 31 614

ve věcech realizace a předání díla: Ladislav Rösler

zápis v OR : u Krajského úřadu v Ústí n.L., odd.C, vl.34141

OBEC RAČICE
411 08 ŠTĚTÍ
TEL. V RAČICÍCH 411 08 411

mění se

Článek III. - Cena za dílo

1. Dle soupisu více a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

Cena díla bez DPH dle SOD	679 439,71 Kč
Cena víceprací bez DPH	53 619,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	15 980,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	717 078,71 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>150 586,53 Kč</u>
Cena díla celkem vč. DPH	867 665,24 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

1. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 6 ze dne 26.10.2020
3. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Litoměřicích dne 30.10.2020

V Račicích dne 29.10.2020

MIKRO
Manipulace Investice
Konstrukce RÖsenkranc s.r.o.
Švermova 544/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Mobil: 603 467 198, IČO: 030 28 666
Email: mikro.rosenkranc@gmail.com

.....
za zhotovitele:
Radek Rosenkranc
jednatel

.....
za objednatele:
Libuší Šimralová
starostka obce

OBEC RAČICE
411 08 Štětí
TEL / FAX 415 813 486

Račice - odvodnění části silnice č.24050 v obci – souhrn víceprací

asfalty za žlabem před č.p. 69	7 m2 x 710 Kč	ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm	
	7 m2 x 760 Kč	ACL 16 (ABH) tř. I tl 60 mm	
	7 m2 x	1 470 Kč	10 290 Kč
2 x spojovací postřik	14 m2 x	18 Kč	252 Kč
č.p.69 cena víceprací podél vozovky za žlabem			10 542 Kč

asfalty za žlabem před č.p. 67(u dvorku) 29,79 m2	x 710 Kč	ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm	
	29,79 m2 x	710 Kč	21 151 Kč
1 x spojovací postřik	29,79 m2 x	18 Kč	536 Kč
č.p.67 cena víceprací před dvorkem			21 687 Kč

řezání asfaltu(rozpočet 90m) vícepráce 60m x 115 Kč 6 900 Kč

betony za žlabem před obytnými domy			
podklad z kameniva spoj.asfaltem	11,5 m2 x	720 Kč	8 280 Kč
dobetonávka krytu betonem C 16/20	11,5 m2 x	540 Kč	6 210 Kč
cena víceprací betony před obytnými domy			14 490 Kč

cena víceprací celkem (bez DPH) 53 619 Kč

souhrn méněprací

osazení vodícího proužku z beton.desek	68 m x	125 Kč	8 500 Kč
příplatek za osazení vodícího proužku	68 m x	15 Kč	1 020 Kč
dodání vodícího proužku(krajník betonový)	68 m x	95 Kč	6 460 Kč

cena méněprací celkem bez DPH 15 980 Kč

Cena stavby dle SOD bez DPH	679 439,71 Kč
Cena vícepráce bez DPH	53 619,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	15 980,00 Kč

Cena stavby pro dodatek SOD bez DPH 717 078,71 Kč

V Litoměřicích dne 30.10.2020

V Račicích dne 29.10.2020

za zhotovitele:

za objednatele:

Radek Rosenkranc

Libuší Šimralová

jednatel

starostka obce

OBEC RAČICE
411 08 Štětí
TEL / FAX 418 013 488

MIKRO

Manipulace Investice
Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
Švermova 544/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Mobil: 603 457 198, IČO: 030 28 666
Email: mikro.rosenkranc@gmail.com