



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ze dne 28. 7. 2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1
za kterou jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
IČO: 00213713
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 11522461/0710
Telefon: +420 731 411 598
E-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz
ID datové schránky: 9fwadqe
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Tomáš Bulva, DiS.
Sídlo: Zelená cesta 858, Turnov 511 01
Zastoupený: Tomáš Bulva, DiS.
IČO: 86928007
DIČ: CZ7312183439
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna a. s.
Číslo účtu: 223918388/0300
Zapsán v: ŽR vedeném MÚ v Turnově pod spis. značkou ZIV/799/2008/Vra/1001419/2
Telefon: +420 606 860 753
E-mail: tommy.b@tiscali.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuté ve smlouvě o dílo na zajišťování činností koordinátora BOZP při realizaci stavebních úprav budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj v Rumjancevově ulici č. 149/10 v Liberci

II. K článku V. Doba a místo plnění, odst. 2.

Termín ukončení díla byl v odst. 2. stanoven na 30. 11. 2020. Vzhledem aktualizaci časového a finančního harmonogramu stavebních prací došlo k posunutí termínu jejich dokončení o 92 dní. Z důvodu nutnosti dodržení stanovených technologických postupů se předpokládá, že s ohledem na klimatické podmínky nebude možné provádět práce v zimních měsících. Realizaci díla je nutné rozdělit na 2 etapy: srpen – listopad 2020 a duben – červen 2021. Celková doba realizace stavebních prací 181 dní, stanovená zadávací dokumentací veřejné zakázky, zůstává nezměněna.

III. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- 1) V souladu s čl. V. odst. 2. smlouvy se mění termín dokončení díla v čl. V. odst. 2. smlouvy z 30. 11. 2020 na 31. 8. 2021.



2) V článku XV. Ostatní ujednání se ruší věta v odst. 16. a nahrazuje se novou větou, která zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu,
nejpozději do 31. 8. 2021.

IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Liberci dne:

V Turnově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Týč
ředitel

Tomáš Bulva, Dis.