

Dopravní značky - změna na žádost policie ČR

Název projektu: 841-VGHG - III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov



Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP kód položky		Název položky/popis		SOD		měna MĚNEPRACE a VICEPRACE		provedené množství		cena SOD- Meněpráce + vicepráce	
SP: 1	SP			MJ	/množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	MJ	/množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.	SO 100a					28 907,30	33 055,600				61 962,900
1.6.	Ostatní konstrukce a práce					28 907,30					
	demontovány 4ks ukradený odpočet										
1.6.04	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI	KS			24 421,10	KS			4 440,20	KS
	HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ										28 861,30
	navíc B20a (50) B20a (70)										
1.6.05	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI	KS			4 486,20	KS			1 495,40	KS
	HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ										5 981,60
	na původní sloupky namontování výška podjezdu - 4ks										
1	914162	Dopravní značky zvětšené velikosti ocelové fólie tř.-	KS			0,00	KS			15 520,00	KS
	dodávka a montáž										
	IP 22 -změna přednosti v jízdě										
1	914711	Stálá dopravní zařiz. Z3 ocel.- dodávka a montáž	KS			0,00	KS			11 600,00	KS
	Z 3 směrové šipky v OK										



STRABAG a.s.
Kadčkovská 502/4, 156 00 Praha 5
IČ: 601838744
(553)