

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

**Oprava a rušení poklopů kolektorů Řepy II**

Popis činnosti	od - do	Týden																																				
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5		
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	08.06.2020																																					
Odsouhlasení technologického postupu																																						
Oprava a rušení poklopů																																						
Dokončení stavby	01.02.2021																																					

Období	VI.20	VII.20	IX.20	X.20	X.20	XI.20	XII.20	I.21	II.21
Fakturace (Kč bez DPH)		570 419	999 655	1 588 091	1 000 000	630 000	11836	400434	577826

20.10.2020 Ing. Jan Vavrečka