



Dodatek č. 1

Město Bílina
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 23.10.2020
Dod. č. 1 k Obj. č.: 016/2020/B
Financováno z: 16-22
Tel. Kontakt: [REDACTED]

Rapid Most, spol. s.r.o.
Marš. Rybalka 1020
434 01 Most
IČ: 25045393

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 016/2020/B - Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla – Obnova komunikace Bílina – Kostomlaty, II. etapa dle specifikace činnosti (viz příloha č. 1 této objednávky), a dále dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění z 11/2020 na 05/2021. Ostatní ujednání objednávky č. 016/2020/B zůstávají v platnosti.

Termín dodání: 05/2021

Cena bez DPH činí: 495,00 Kč bez DPH/hod. (sazba DPH 21%: 103,95 Kč/hod.)

Cena vč. DPH: 598,95 Kč vč. DPH/hod. – fakturace dle skutečnosti při současném dodržení celkového finančního limitu 450.000,00 Kč vč. DPH

Způsob dodání: dodavatelsky

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkazce operace:
Ing. Kateřina Adamenko

Převzal:
28.10.2020

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská

Specifikace činnosti technického dozoru stavebníka

- kontrola souladu dokumentace a realizace stavby s požadavky zadavatele,
- zajišťování souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo,
- kontrola souladu s normami nebo standardy a předpokládaným postupem výstavby,
- kontrola technologických postupů při provádění prací,
- sledování a kontrola výsledků kontrolních zkoušek a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných dodávek a prací (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření),
- kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
- kontrola a zápisy do stavebních deníků,
- kontrola čerpání nákladů stavby,
- kontrola postupu prací dle časového plánu a ustanovení smluv upozornění zhotovitele na nedodržení termínů,
- projednávání změn, víceprací a méněprací,
- bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání zadavateli,
- kontrola dodržování BOZP,
- spolupráce s autorským dozorem a ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek,
- spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- sepisování vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které zhotovitel doloží k předání a převzetí dokončené stavby,
- zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby.