

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O Dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu“

číslo smlouvy v evidenci objednatele:	1598/2019
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	<u>03/2019</u>

I. Objednatel: Město Mělník
se sídlem: náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník
zastoupen: [redacted] starostou města
IČO: 00237051
DIČ: CZ00237051
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
se sídlem: Na Pískách 596, 276 01 Mělník
zastoupen: [redacted]
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [redacted]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C složce 95200

Zástupce zhotovitele ve věcech technických [redacted]
(dále: „zhotovitel“)

Článek 1.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla oproti ceně díla stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.10.2019 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu“ uzavřeného mezi smluvními stranami dne 27.8.2020

Článek 2.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu díla dle přílohy č.1 „Změnový list č.9“
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla dle přílohy č.1 „Změnový list č.9“

Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena díla v Kč bez DPH: 16 007 776,70

Celkem Kč DPH: 3 361 633,11

Cena díla Kč včetně DPH: 19 369 409,81

Článek 3.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením č. 685/2020/R ze dne 12. 10. 2020.

Přílohy



Příloha č. 1 – Změnový list č.9

Objednatel: Město Mělník


Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

V Mělníku dne

V Mělníku dne



Digitálně podepsal
23.10.2020
11:43



Digitálně podepsal
Datum: 2020.10.23 11:15:27
+02'00'