

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 2

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,  
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.2 ze dne 15.4.2013 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 1, písmeno a), definovaného v Příloze 1 Pokynu jako „Rekonstrukce EPS včetně návaznosti na PPK - stanice LZ“.

### **Obsah Změny:**


1. Objednatel požaduje upravit instalaci podle odborného posudku v oblasti požární bezpečnosti staveb, kterým byla definována potřeba doplnění instalace o záložní čidlo EPS na samostatném okruhu. Tato změna byla Zhotovitelem oceněna ve výkazu Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu.

Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Uvedená změna bude realizována nejpozději do 31.6.2015.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **80 258,14 Kč** bez DPH.


V Praze dne 29 -04- 2015



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jaroslav Ďuriš,  
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva

