

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 3 k POKYNU K REALIZACI č. 8

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.8 ze dne 6.6.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 11, **Realizační dokumentace PTV ve stanicích RD, JI, NB, HU, LZ, LK, SD, ZL, HN, MUC a IP.**

Obsah Změny:

1. Vzhledem k požadavku Objednatele na optimalizaci rozsahu a další koncepční změny v projektech PTV se pro stanice RD, JI, NB, HU, LZ, HN, MUC a IP mění termín plnění na nejpozději do 31.8.2015. Splnění tohoto termínu je závislé zejména na termínech technických rozhodnutí Objednatele.

Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Tato Změna nemá dopad na další ustanovení Pokynu k realizaci č.8, zejména ne na způsob stanovení ceny za plnění dle bodu 11.

V Praze dne 27 -11- 2014



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



AŽD Praha/s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

