



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 448/P/2020/1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 4. 2020 dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zaevidované pod č. 448/P/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vítem Zemanem, náměstkem primátorky
Oprávněný k podpisu: Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Pavel Hnilička Architekti, s. r. o.
Se sídlem: Cukrovarnická 739/46, 162 00 Praha 6 Střešovice
Zastoupený: Ing. arch. Pavlem Hniličkou, jednatelem
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145437
IČO: 28490771
DIČ: CZ28490771
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

3. **Kontaktní osoba objednatele:** Ing. arch. Tereza Kafková
architektka, Útvar městského architekta
tel.: 565 591 652
e-mail: tereza.kafkova@jihlava-city.cz

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. arch. Jana Kafková
architektka, vedoucí projektu



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2020

II.

Dne 14. 4. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování a dodání díla „**Ideová studie – masterplan Jihlava – jih**“ (dále jen „Ideová studie“) a „**Územní studie US30 Jihlava – Znojemská-jih I**“ (dále jen „územní studie“) (společně dále jen „dílo“)

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se obsah smlouvy mění v následujícím rozsahu:

A. Odstavec 1. Čl. I. SMLUVNÍ STRANY se mění a nahrazuje textem:

Kontaktní osoba objednatele: **Ing. arch. Tereza Kafková**
architektka, Útvar městského architekta
tel.: **565 591 652**
e-mail: **tereza.kafkova@jihlava-city.cz**

Kontaktní osoba zhotovitele: **Ing. arch. Jana Kafková**
architektka, vedoucí projektu



B. Odstavce 1.3. – 1. 6. čl. V. ČLENĚNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ se mění a nahrazuje textem:

„1.3. **1. projednání návrhu s veřejností nebo dotčenými subjekty — představení a hodnocení variant — podklady pro projednání zhotovitel připraví do 15 dnů od doručení připomínek objednatele k návrhu představenému na 2. Výrobním výboru (organizaci veřejného setkání zajistí objednatel v termínu dle dohody obou smluvních stran)**

1.4. **3. výrobní výbor — rozpracovaná vybraná varianta (kombinace variant), upřesnění obsahu výsledné dokumentace; do 45 dnů od předání pokynů objednatele k další práci na studii dle výstupu projednání dle 1.3.**

1.5. **Odevzdání díla — do 75 dnů od předání pokynů objednatele k další práci na studii dle výstupu projednání dle 1.3.**

1.6. **Závěrečné představení hotové Ideové studie — podklady pro prezentaci zhotovitel odevzdá zároveň s odevzdáním díla — do 75 dnů od předání pokynů objednatele k další práci na studii dle výstupu projednání dle 1.3. (představení studie proběhne v sídle zadavatele v termínu dle dohody obou smluvních stran)“**

C. Odstavec 2. čl. V. ČLENĚNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ se mění a nahrazuje textem:

„2. Zpracování Ideové studie bude plněno v souladu s tímto článkem:

- dle bodu V.1.2. předáním a převzetím 1 paré konceptu Ideové studie + 1 × digitálně (.pdf + .dwg);
- dle bodu V.1.3. předáním a převzetím 1 paré **podkladů pro projednání s veřejností nebo dotčenými subjekty** + 1 × **digitální prezentace** (.pdf + .dwg);
- **po projednání s veřejností nebo dotčenými subjekty** dle bodu V.1.3. předá Objednatel Zhotoviteli zápis s vyhodnocením **projednání s veřejností nebo dotčenými subjekty** a pokyny Objednatele k rozpracování pro výrobní výbor;
- dle bodu V.1.4. předáním a převzetím 1 paré rozpracované vybrané varianty (kombinace variant) Ideové studie + 1 × digitálně (.pdf + .dwg);
- dle bodu V.1.5. předáním a převzetím 4 paré hotové Ideové studie + 1 × digitálně (.pdf+ .dwg);

- dle bodu V.1.6. předáním a převzetím 1 podkladů pro představení hotové Ideové studie — 1 × digitálně (.pdf) — rozsah bude upřesněn na 3. výrobním výboru.“

D. Odstavec 3. čl. V. ČLENĚNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ se mění a nahrazuje textem:

„3. Zpracování Územní studie bude plněno v souladu s tímto článkem:

- dle bodu V.1.2. předáním a převzetím 1 paré konceptu Územní studie + 1 × digitálně (.pdf + .dwg)
- dle bodu V.1.3. předáním a převzetím 1 paré **podkladů pro projednání s veřejností nebo dotčenými subjekty** + 1 × **digitální prezentace** (.pdf + .dwg)
- po **projednání s veřejností nebo dotčenými subjekty** dle bodu V.1.3. předá Objednatel Zhotoviteli zápis s vyhodnocením **projednání s veřejností nebo dotčenými subjekty** a pokyny Objednatele k rozpracování pro výrobní výbor
- dle bodu V.1.4. předáním a převzetím 1 paré rozpracované vybrané varianty (kombinace variant) Územní studie + 1 × digitálně (.pdf + .dwg)
- dle bodu V.1.5. předáním a převzetím 4 paré hotové Územní studie + 1 × digitálně (.pdf + .dwg)
- dle bodu V.1.6. předáním a převzetím 1 **podkladů pro představení hotové Územní studie** + 1 × digitálně (.pdf + .dwg) — rozsah bude upřesněn na 3. výrobním výboru. “

E. Odstavec 1. čl. VI. CENA ZA DÍLO se mění a nahrazuje textem:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena Zadáním zakázky malého rozsahu z 1. 8. 2020. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

Zpracování Ideové studie (bez DPH)	500 000 Kč
Zpracování Územní studie (bez DPH)	299 000 Kč
Cena celkem bez DPH	799 000 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

F. Příloha č. 2 Zadání územní studie „US30“ Jihlava - Znojemská jih I se mění za přílohu č. 1 tohoto dodatku „Zadání územní studie „US12 a US30“ Jihlava – Znojemská-jih I“.

III.

1. Ostatní náležitosti a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, platnosti nabývá dnem podpisu poslední smluvní strany.
4. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí statutární město Jihlava.
5. Přílohu tohoto dodatku a nedílnou součást Smlouvy tvoří :
 - 1) Zadání územní studie „ÚS 12 a ÚS 30“ Jihlava – Znojemská jih I

v *Prak* dne *13. 10 2020*



Pavel Hnilička Architekti, s. r. o.
Ing. arch. Pavel Hnilička

04 - 11 - 2020
v *Jihlavě* dne



Statutární město Jihlava
Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky

