

**DODATEK SMLOUVY č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. KRPE-53402/ČJ-2020-1700VZ**

**PD – stavební úpravy hřišť v areálu ÚZ Trpišov**  
(dále také dodatek smlouvy č.1)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**


Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 11234881/0710  
Telefon, e-mail: +420 974 561 240, [stanislav.rychtecky@pcr.cz](mailto:stanislav.rychtecky@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.  
Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený:   
IČ: 252 97 066  
DIČ: CZ25297066  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 132978502/0300

Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl A, vložka 7554

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-53402ČJ-2020-1700VZ (dále také „smlouva“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek 7. „Cena díla“ původní uzavřené smlouvy a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku smlouvy č. 1.



## II.

1. Ke zvýšení ceny díla došlo z důvody zjištěné nestability terénu a z tohoto důvodu nutnost provedení geologického průzkumu dotčeného území.
2. Z těchto důvodů se mění cena díla dle čl. 7. CENA DÍLA:

### původní znění

#### Celková cena díla:

- cena bez DPH 220 000,00 Kč
- vyčíslení 21% DPH 46 200,00 Kč
- cena včetně DPH 266 200,00 Kč

### nové znění

#### Celková cena díla:

- cena bez DPH 265 000,00 Kč
- vyčíslení 21% DPH 55 650,00 Kč
- cena včetně DPH 320 650,00 Kč

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek ke smlouvě č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu a 1 níže uvedenou přílohou, která je jeho nedílnou součástí.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden objednatel.

Příloha č. 1: Geologický průzkum

- 6 -10- 2020

V Pardubicích dne.....

16 -10- 2020

V Hradci Králové dne.....

Za objednatele:



Ing. Stanislav Rychtecký  
vedoucí Odboru správy majetku

Za zhotovitele:

