

# D O D A T E K   č .   2   K E   S M L O U V Ě O   D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

## „Rekonstrukce oplocení skládky Stogrova Hut“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 256/P/2016

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010                      fax: 387 220 946  
IČ: 70971641                          DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

p. [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.**

Sídlo: Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: **Ing. Martinem Sellnerem, Jaroslavem Fleišmanem - jednatelem**

tel.: 388329167                      fax: 388329248

IČ: 60647621                      DIČ: CZ60647621

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martin Sellner

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Fleišman

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

Jaroslav Fleišman.

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek mění bod 3.1 smlouvy o dílo nově zní takto:

### 3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: **do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**

Dokončení prací: **30. 4. 2017**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: 13 -02- 2017

Za objednatele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Konopiště, dne: 8.2.2017

Za zhotovitele:

**KVINT VLACHOVO BŘEZÍ**  
spol. s r. o.  
Konopiště 45, 384 22 Vl. Březí  
IČO: 606 47 621 DIČ: CZ60647621

Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman  
jednatelé