

# DODATEK č. 1/2016

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 20.5.2016,  
č. Objednatele 03PU-001225, č. Poskytovatele 2016 092

(JMK - projekční práce oprav vybraných bodových závad)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

Poskytovatel: PK OSSENDORF s.r.o.  
Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
zastoupený: , jednatelem a ředitelem společnosti a  
jednatel a technickým ředitelem společnosti  
IČ: 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

## Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy specifikovaný v jejích přílohách se upravuje následujícím způsobem:

- původní znění

Název akce:	m.j.	počet	cena	celkem
I/38 Vranovská Ves - oprava AB vozovky				
I/43 Oprava propustku Závist				
I/43 OK Letovice - oprava				
I/43 Milonice průtah, oprava AB vozovky				
I/53 Suchohrdly u Miroslavi, oprava AB vozovky				
I/53 Trnové pole - oprava propustku v km 29,115				
D52 Připojení k I/53				
I/54 Veselín/Mor zastávkové zálivy, oprava komunikace				
<b>Cena celkem bez DPH</b>				1 714 400
<b>DPH 21%</b>				360 024
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				2 074 424

Název akce:	I/43 Milonice průtah, oprava AB vozovky			
Doplňující specifikace	PDPS			
	m.j.	počet	cena	celkem
<b>Podklady</b>				
Diagnostika vozovky				
Prověření existence IS, digitalizace podkladů správců				
Katastrální mapa				
<b>Technická pomoc</b>				
A - Průvodní a technická zpráva				
B - Výkresová dokumentace				
C - Soupis prací				
D - Rozpočet				
<b>Ostatní činnosti</b>				
Projednání v rámci výrobních výborů				
Projednání s dotčenými vlastníky a správci IS - zajištění vyjádření				
Planopráce, kompletace				
<b>Celkem bez DPH</b>				223 200
<b>DPH 21%</b>				46 872
<b>Celkem včetně DPH</b>				270 072

- nové znění

Název akce:	m.j.	počet	cena	celkem
I/38 Vranovská Ves - oprava AB vozovky				
I/43 Oprava propustku Závist				
I/43 OK Letovice - oprava				
I/43 Milonice průtah, oprava AB vozovky				
I/53 Suchohrdly u Miroslavi, oprava AB vozovky				
I/53 Trnové pole - oprava propustku v km 29,115				
D52 Připojení k I/53				
I/54 Veselín/Mor zastávkové zálivy, oprava komunikace				
<b>Cena celkem bez DPH</b>				1 566 800
<b>DPH 21%</b>				329 028
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				1 895 828

Název akce:	I/43 Milonice průtah, oprava AB vozovky			
Doplňující specifikace	PDPS			
	m.j.	počet	cena	celkem
<b>Podklady</b>				
Diagnostika vozovky				
Prověření existence IS, digitalizace podkladů správců				
Katastrální mapa				
<b>Technická pomoc</b>				
A - Průvodní a technická zpráva				
B - Výkresová dokumentace				
C - Soupis prací				
D - Rozpočet				
<b>Ostatní činnosti</b>				
Projednání v rámci výrobních výborů				
Projednání s dotčenými vlastníky a správci IS - zajištění vyjádření				
Planopráce, komplectace				
<b>Celkem bez DPH</b>				75 600
<b>DPH 21%</b>				15 876
<b>Celkem včetně DPH</b>				91 476

#### Článek VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, odst. 6.1

- původní znění

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	Nabídková cena služeb bez DPH	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
JMK - projekční práce oprav vybraných bodových závad	(a) 1 714 400	(b) 360 024	(c) = (a) + (b) 2 074 424

(dále jen „Cena“).

- nové znění

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	Nabídková cena služeb bez DPH	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
JMK - projekční práce oprav vybraných bodových závad	(a) 1 566 800	(b) 329 028	(c) = (a) + (b) 1 895 828

(dále jen „Cena“).

Při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci akce „I/43 Milonice průtah, oprava AB vozovky“ bylo provedenou diagnostikou zjištěno, že oproti původnímu předpokladu bude nutné provést opravu silnice v odlišném rozsahu, který bude vyžadovat podrobnější projektovou dokumentaci. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že část předmětu plnění se nebude realizovat (její rozsah vyplývá ze specifikace předmětu plnění uvedené výše). Odpovídajícím způsobem se rovněž upravuje Cena za poskytnutí služeb.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 20.5.2016, č. Objednatele 03PU-001225, č. Poskytovatele 2016 092.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne 21.12.2016

V Brně dne 16.12.2016

ředitel Závodu Brno

jednatel a ředitel společnosti

jednatel a technický ředitel společnosti