

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 5. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm  
(„Objednatel“)

a

1) **DOKOM FINAL s. r. o.** IČ: 25487230 DIČ: CZ25487230, se sídlem v ul. Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII zastoupen pro věci spojené se stavbou vedoucím provozu panem Romanem Kozákem („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

#### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 6. 5. 2020 v článku 13. CENA ZA DÍLO.

### **13. CENA ZA DÍLO**

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 954 483,95 Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 154 925,58 Kč („Cena“).

#### **Původní cena za dílo:**

- 1 078 846,35 Kč bez DPH, 1 305 404,08 Kč včetně DPH

#### **Konečná cena za dílo:**

- 954 483,95 Kč bez DPH, 1 154 925,58 Kč včetně DPH

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 20. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 509/20/RM/2020.
6. Příloha
  - a) Soupis skutečně provedených prací

V České Kamenici dne

V Děčíně dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel