

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2020

Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce

Zhotovitel: Michal Kortyš – ELKOR
Mařákova 1149
570 01 Litomyšl
IČO: 111 02 250
DIČ: CZ620 628 05 97
tel.: [redacted]
mob [redacted]
e-ma [redacted]

Objednatel: Město Polička
Palackého náměstí 160
572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Tel.: [redacted]

1. Tímto dodatkem obě smluvní strany dohodly vícepráce na odtěžení šikmého svahu a změnu třídy zeminy dle odsouhlasené cenové nabídky, která je přílohou tohoto dodatku ve výši **66 717,50 Kč bez DPH.**
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
3. Ostatní ujednání uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel [redacted] jeden stejn [redacted]

Za zhotovitele: Michal Kortyš
V Litomyšli dne 10.11.2020

MICHAL KORTYŠ - ELKOR
Mařákova 1149, Litomyšl
IČO: 111 02 250
DIČ: 6206280597 (2)

Za objednatele: [redacted]
V Poličce dne 10.11.2020

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou ~~Zastupitelstvem~~ města Poličky

dne 9.11.2020 [redacted] m.č. 394
Doložkou opatřil [redacted]

Předběžná řídicí kontrola p
k individuálnímu /limitované
příkazcem operace

správcem rozpočtu 10.11.2020
* nehodící se škrtněte

Město Polička

Vícepráce VO Starohradská-Heydukova

Název	Počet	MJ	Cena/MJ	Celkem
Odtěžení šikmého svahu				
odtěžení zeminy (0,5x0,7=0,35:2) =0,175 m3 x90m=15,8 m3	15,8	m3	950,00	15010,00
převoz na deponii a zpět	15,8	m3	350,00	5530,00
nakládka ,vykládka,rozproštění	15,8	m3	230,00	3634,00
uhutnění	90	m	39,55	3559,50
změna třídy zeminy z 3 na 5	443	m	88,00	38984,00
Celkem bez DPH				66717,50

V Litomyšli 2.11.2020