

Harmonogram stavby "KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně III"													
Číslo stavebního objektu	Název stavebního objektu	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17
		Název uzlového bodu (grafická značka "●")											
							dokončení stavebního objektu č. 6	dokončení stavebního objektu č. 7	dokončení stavebního objektu č. 10	dokončení stavebního objektu č. 9			
1	Fasáda ul. Joštova a Moravské náměstí												●
6	Fasády nádvoří (severní, jižní, východní, západní)						●						
7	Fasády dvorku						●						
9	Ochrana nádvoří proti ptactvu							●					
10	Fasáda parteru nádvoří						●						