

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem č. OLP/2502/2020 "Realizace metodického semináře pro preventisty Policie České republiky a Městské policie v oblasti dopravní výchovy"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964200277/0100

dále jen "objednatel"

a

#### **ReHa Promotion s.r.o.**

se sídlem Kunratická 286, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

IČO: 28716361

DIČ: není plátce

osoba oprávněná podepsat dodatek: Renáta Havelková, jednatelka společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 221864389/0800

evidence: C 28361 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen "poskytovatel"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem č. OLP/2502/2020 (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je „Realizace Metodického

semináře pro preventisty Policie České republiky a Městské policie v oblasti dopravní výchovy“. Termín semináře byl stanoven na 23. 11. 2020 v multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. Minimální počet účastníků Semináře je 60, maximální počet je 70. Dle článku I odst. 3 Smlouvy budou součástí Semináře přednášky na téma: a) úvod do dopravní výchovy, b) dopravní výchova nejen ve školství, c) Markétina dopravní výchova, d) metodika pro Policii České republiky a Městské policie, e) představení výukových her a pomůcek, f) Markétina dopravní výchova v praxi v Libereckém kraji.

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je současná situace způsobená šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19, a následná nouzová opatření vyhlášená vládou ČR, v jejichž důsledku není možné realizovat Seminář v daném termínu (23. 11. 2020). Vzhledem k současné mimořádné situaci je možné v provedení díla pokračovat až ve chvíli, kdy to situace dovolí. Objednatel se proto s poskytovatelem dohodl na prodloužení termínu pro uskutečnění Semináře do 30. září 2021.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 2 Smlouvy ve znění:

"Termín konání Semináře je stanoven na 23. 11. 2020. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel je povinen uskutečnit Seminář nejpozději do 30. září 2021. Konkrétní datum konání Semináře určí smluvní strany po vzájemné dohodě a s ohledem na volné kapacity multimediálního sálu Krajského úřadu Libereckého kraje."

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží poskytovatel.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude

zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Liberci dne 11. 11. 2020

V Liberci dne 06. 11. 2020

.....

Ing. Jan Čáp

vedoucí odboru dopravy  
Krajského úřadu Libereckého kraje

.....

Renáta Havelková