

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným \_\_\_\_\_ generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: \_\_\_\_\_ na základě delegace  
pravomoci

číslo smlouvy: 03PT-002105

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Účastníky společnosti „**Společnost – I/53 Lechovice – obchvat**“  
založené společenskou smlouvou dne 15. 1. 2016 mezi

**IMOS Brno, a.s.**, Olomoucká 704/174, Černovice 627 00 Brno,

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,  
zastoupeným \_\_\_\_\_, předsedou představenstva  
vedoucí společník

a

**TheBa Asfalt s.r.o.**, sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

IČ: 29463904

DIČ: CZ29463904

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55641,  
zastoupený spol. IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 15. 1. 2016  
společník

číslo smlouvy: 2015/ XY2/VHS a DS

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba „I/53 Lechovice, obchvat“, ISPROFIN 327 111 6093 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **270 793 805,39 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/53 Lechovice, obchvat	270 793 805,39	56 866 699,13	327 660 504,52

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
I/53 Lechovice, obchvat	27 079 380,54	5 686 669,91	32 766 050,45

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/53 Lechovice, obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508420.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 6. 1. 2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 18-11-2016

Datum: 19. 10. 2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: na základě delegace pravomoci

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**IMOS Brno, a. s.**

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za dodavatele/zhotovitele

**TheBa Asphalt s. r. o.**

**IMOS Brno, a.s.** na základě plné moci ze dne 15. 01. 2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: 30.9.2016

Dle Rozdělovníku

Číslo zakázky: 03PT-002105

Vyřizuje:

**Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

**„I/53 Lechovice, obchvat“**

zadávací řízení zahájeno dne 1.10.2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 508420 / ISPROFIN / ISPROFOND: 327 111 6093 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 11 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 14, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100,00 bodů, sdružením uchazečů

**„Společnost - I/53 Lechovice – obchvat“**

**Vedoucí společník: IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, právní forma: akciová společnost**

**Společník: TheBa Asphalt s.r.o., IČ: 294 63 904, se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, právní forma: společnost s ručením omezeným**

**Celková nabídková cena uchazeče: 270 793 805,39 Kč bez DPH (90,00 bodů)**

**Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)**

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 97,24 bodů, podaná uchazečem

ALPINE Bau CZ a.s., IČ: 026 04 795, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, právní forma: akciová společnost

Celková nabídková cena uchazeče: 279 352 203,00 Kč bez DPH (87,24 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 95,13 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost Lechovice EUROVIA CS + SWIETELSKY“

Společník 1 (Správce): EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, právní forma: akciová společnost

Společník 2: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, právní forma: společnost s ručením omezeným

Celková nabídková cena uchazeče: 286 286 286,00 Kč bez DPH (85,13 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 13, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 93,50 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost M-silnice, Madost MT I/53 Lechovice, obchvat“

Vedoucí společník: M - SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, se sídlem Husova 1697, 500 03 Pardubice, právní forma: akciová společnost

Společník: MADOS MT s.r.o., IČ: 252 97 899, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, PSČ 517 41, právní forma: akciová společnost

Celková nabídková cena uchazeče: 291 878 343,00 Kč bez DPH (83,50 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 91,92 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost GEOSAN – Lechovice“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s., IČ: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, právní forma: akciová společnost

Společník: GEOSAN STAVEBNÍ a.s., IČ: 256 71 464, se sídlem U průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, právní forma: akciová společnost

Celková nabídková cena uchazeče: 297 499 600,29 Kč bez DPH (81,92 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 89,69 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost pro I/53 Lechovice, obchvat“

Správce Společnosti: OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, právní forma: akciová společnost

Společník 2: Porr. a.s., IČ: 430 05 560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, právní forma: akciová společnost

Celková nabídková cena uchazeče: 305 820 267,53 Kč bez DPH (79,69 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 87,22 bodů, podaná uchazečem

STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, právní forma: akciová společnost

Celková nabídková cena uchazeče: 315 591 440,90 Kč bez DPH (77,22 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 12, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 87,08 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost pro Lechovice“

Vedoucí společník: SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: 494 54 501, se sídlem Brno - Veveří, Údolní 413/66, okres Brno-město, PSČ 60200, právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník: Froněk, spol. s r.o., IČ: 475 34 630, se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01, právní forma: společnost s ručením omezeným

Celková nabídková cena uchazeče: 316 200 000,00 Kč bez DPH (77,08 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 81,79 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost I/53 Lechovice, obchvat“

Společník 1: HABAU CZ s.r.o., IČ: 260 68 338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 2: SMP CZ, a.s., IČ: 271 95 147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 3: HABAU Hoch-und Tiefbau-gesellschaft m.b.H., IČ: FN 89381 v, se sídlem Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakousko

Celková nabídková cena uchazeče: 339 485 214,00 Kč bez DPH (71,79 bodů)

Délka záruční doby: 120 měsíců (10,00 bodů)

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 81,28 bodů, podaná uchazečem

Integra stavby, a.s., IČ: 250 14 391, se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec, právní forma: akciová společnost

Celková nabídková cena uchazeče: 324 817 203,47 Kč bez DPH (75,03 bodů)

Délka záruční doby: 75 měsíců (6,25 bodů)

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 79,65 bodů, podaná uchazečem

BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 453 57 269, se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, právní forma: akciová společnost

Celková nabídková cena uchazeče: 349 899 406,98 Kč bez DPH (69,65 bodů)

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů)

**Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem 14 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.**

#### **Poučení:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

na základě ~~delegační~~ pravomocí

**Rozdělovník:**

„Společnost - I/53 Lechovice – obchvat“, IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

„Společnost Lechovice EUROVIA CS + SWIETELSKY“, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

„Společnost M-silnice, Madost MT I/53 Lechovice, obchvat“, M - SILNICE a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

„Společnost GEOSAN – Lechovice“, GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

„Společnost pro I/53 Lechovice, obchvat“, OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno

STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno

„Společnost pro Lechovice“, SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, 602 00 Brno

„Společnost I/53 Lechovice, obchvat“, HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

Integra stavby, a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

BÖGL A KRÝSL, k.s., Dvořákova 998, 334 41 Dobruška

Metrostav a.s., Vídeňská 121, 619 00 Brno



## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY: I/53 Lechovice, obchvat**

**PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/53 Lechovice, obchvat“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>I/53 Lechovice, obchvat</b>	<b>270 793 805,39</b>	<b>56 866 699,13</b>	<b>327 660 504,52</b>

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky.

Rezerva 10% (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
27 079 380,54	5 686 669,91	32 766 050,45

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:**

<u>Dílejší hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<b>Hodnota</b>
<b>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</b>	<b>90 %</b>	<b>270 793 805,39 Kč bez DPH</b>
<b>Délka záruční doby</b>	<b>10 %</b>	<b>84 měsíců</b>

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými

počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis \_

je: předseda představenstva  
**IMOS Brno, a.s.**

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení **IMOS Brno, a.s. - vedoucího společníka společnosti „Společnost – I/53 Lechovice, obchvat.“**

Podpis

ke: předseda představenstva  
**IMOS Brno, a.s.**

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení **TheBa Asflat s. r. o. – společníka společnosti „Společnost – I/53 Lechovice, obchvat“** na základě plné moci ze dne 15. 1. 2016.

Adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Datum 2. 2. 2016

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/53 Lechovice, obchvat

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Účastníci společnosti „ <b>Společnost – I/53 Lechovice, obchvat</b> “ sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  Vedoucí společník: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, , Černovice, 627 00 Brno  Společník: TheBa Asflat s. r. o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ředitel Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	30 měsíců
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	36 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka záruční doby zadavatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže – viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže, (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Výše Rezervy	1.1.4.10	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	I/53 Lechovice, obchvat
Elektronické přenosové systémy	1.3	datová schránka
Použité právo	1.4	právo České republiky - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na	4.4	450 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti		
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	50 000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 e)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30 % z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5 000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Jmenování podzhotovitelé	5.1	SO C461, C462 a C481: jmenovaným podzhotovitelem je objednatelem určená spol. O2. Kontaktní osoba:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		Ludmila Uhrová, tel: 607 931 841, e-mail: <a href="mailto:ludmila.uhrova@o2.cz">ludmila.uhrova@o2.cz</a>
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 200 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu: 450 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením částí prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

V Brně dne 02. 02. 2016

předseda představenstva

předseda představenstva

000011



## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

### Název stavby: I/53 Lechovice, obchvat

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/53 Lechovice, obchvat“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

#### **pokládka asfaltových vrstev dle PDPS.**

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potenciálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách

akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvědčující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 30 000 000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami

podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti.  
Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

V Brně dne 02. 02. 2016

předseda představenstva

předseda představenstva

**DÍL 1, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 4.4.2  
ZÁVAZEK INTEGRITY**

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4  
Od: IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavříme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/53 Lechovice, obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508420 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 02. 02. 2016

---

**IMOS Brno, a.s.**  
předseda představenstva

000143

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.2**  
**ZÁVAZEK INTEGRITY**

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: TheBa Asphalt s.r.o., IČ: 29463904, Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00  
Ostrava

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/53 Lechovice, obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508420 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Opavě dne ..... 28.1.2016 .....

jednatel  
TheBa Asphalt, s.r.o.

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.5**  
**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Název veřejné zakázky: I/53 Lechovice, obchvat

Společnost **IMOS Brno, a.s.** - vedoucí společník a správce společností  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/53 Lechovice, obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508420 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství cca</b>	<b>Jednotková cena</b>
Vytěžená obalovaná směs (vyfrézovaná a vybouraná)	13 004 t	117,- Kč
Ocel - šrot	41,7 t	2 500,- Kč
Dřevní hmota, palivové dřevo	540 plm	550,- Kč (tvrdé dřevo) 250,- Kč (měkké dřevo)
Dřevní hmota, štěpka	48 t	230,- Kč
Obrubníky betonové	120 bm	67,- Kč

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 02. 02. 2016

předseda představenstva

000153



předseda představenstva

000154

**DÍL 1, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 4.4.6****PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ****Příloha č.2: Stručné schéma postupu při realizaci stavby****a) Charakteristika stavby a staveniště**

Stavba obchvatu je umístěna do km 11,300 - 16,006 pasportu stávající sil. I/53.

Celková délka úpravy je 4 600 m.

Základní šířkové uspořádání silnice I/53 v trase obchvatu vychází z kategorie S 11,5/80.

jízdní pruhy 2 x 3,50 m 7,00 m

vodící proužky 2 x 0,25 m 0,50 m

zpevněná krajnice 2 x 1,50 m 3,00 m

nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m

celkem 11,50 m

Základní šířka zpevnění komunikace je 10,50 m, volná šířka mezi bezpečnostním zařízením je 11,50 m. V prostoru křižovatek je šířkové uspořádání doplněno o řadící pruhy. Pruhy pro odbočení vlevo a vyřazovací pruhy mají šířku 3,50 m. Připojovací pruhy nejsou navrženy.

Terén v trase obchvatu od km 0,000 - 1,400 je mírně klesající, s nadmořskou výškou 228 - 192 m.n.m. V tomto prostoru je niveleta vedena nejprve na terénu, v km 0,100 - 0,500 v mělkém zářezu hloubky do 1,70 m. V km 0,500 - 1,400 je komunikace vedena v násypu, jehož výška narůstá až do 4,0 m.

Úsek v km 1,400 - 1,820 je veden v ploché nivě řeky Jevišovky. Úroveň stávajícího terénu je na výšce cca 192 m.n.m. Násyp komunikace obchvatu zde dosahuje výšky 8 m.

Východně od údolí Jevišovky je terén značně členitý se vzestupným trendem. V km 2,020 - 2,470 protíná komunikace svah vrchu s vrcholovou kótou 224,00 m.n.m.

Niveleta silnice je vedena v zářezu maximální hloubky 13 m.

Členitý terén pokračuje i v dalším úseku v km 2,470 - 4,130, kde se střídají úseky násypu a zářezu ve výšce 4,50 a 5,50 m a hloubce 5,00 m.

Závěrečný úsek trasy obchvatu se dostává na rozsáhlou plochu ploché terasy mezi Olekovicemi a Čejkovicemi. Niveleta komunikace je vedena po terénu.

**b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, zásady návrhu zařízení staveniště, skládky**

Veškeré pozemky uvnitř obvodu staveniště – trvalého záboru - jsou ve vlastnictví investora stavby (Ředitelství silnic a dálnic ČR), Jihomoravského kraje a Obce Lechovice. Na základě zaměření silničního tělesa stávající silnice I/53, která bude po dokončení stavby rekonstruována, bylo zjištěno, že těleso komunikace částečně zasahuje do cizích pozemků (Lesy ČR, příp. soukromí vlastníci). Tyto případy jsou řešeny zpracováním oddělovacích geometrických plánů a dovykupem příslušných částí dotčených pozemků.

Plochy manipulačních pruhů, skládek a zařízení staveniště jsou řešeny pronájmem příslušných částí dotčených, s uzavřenou smlouvou a souhlasem vlastníka pozemku s prováděním stavby.

Na základě objednávky investora byly v prostoru stavby zřízeny body vytyčovací sítě. Vytyčovací síť bude sloužit pro vytyčení všech stavebních objektů. Hlavní výškové body (HVB), budou sloužit ke sledování výškových poklesů mostů a vysokých násypů



během stavby i po jejím dokončení.

Pro potřeby zařízení staveniště, ploch pro skladování a skládkování materiálu předpokládá uchazeč využít plochy v dočasném záboru stavby.

Při jeho zřizování je však třeba důsledně respektovat ochranná pásma stávajících jak podzemních tak nadzemních inženýrských sítí, které se v prostoru staveniště a jeho okolí vyskytují.

Plošný rozsah stavby je vymezen obvodem staveniště, který bude tvořen hranicí trvalého nebo dočasného záboru přes 1 rok. Objekty nebo části objektů, které budou prováděny v krátkém časovém období (především přeložky inženýrských sítí), budou vymezeny hranicí dočasného záboru do 1 roku.

Vytyčení lomových bodů obvodu trvalého záboru stavby, manipulačních pruhů, ploch skládek a zařízení staveniště je součástí přílohy A 03 – Geodetická dokumentace projektu PDPS.

### c) Návrh postupu a provádění výstavby

Celková doba výstavby a realizace celého díla včetně uvedení do provozu, dokončení a předání je navrhována v délce **36 měsíců**. Zahájení prací je odvislé na ukončení výběrového řízení

**Předpokládaný termín zahájení výstavby: 1. březen 2016**

**Předpokládaný termín uvedení do provozu: 31. srpen 2018**

**Předpokládaný termín dokončení stavby 28. únor 2019**

Výstavba je rozdělena v souladu se zadávací dokumentací do deseti fází.

**Navržená etapizace (členění do fází) je následující:**

#### I. fáze výstavby:

obj. 353 - Připojka vodovodu pro místní hřbitov

obj. 461 - Přeložka místního kabelu v km 0,970

obj. 481 - Přeložka optického dálkového kabelu

Práce na objektu 101 budou zahájeny přípravou skládkových ploch a ploch ZS v km

2,550 - 3,200 - k.ú. Borotice a následně odhumusováním prováděným v rámci tohoto objektu.

#### II. fáze výstavby

Přeložky inženýrských sítí v km 2,400 - křížení s polní cestou (obj. 352, obj. 462, obj. 511)

Přeložky inženýrských sítí v prostoru u čistiřny odpadních vod (obj. 302, obj. 354, 433).

Budou provedeny objekty 103 a 123 a na ně převeden veřejný provoz.

(Napojení objektů 103 a 123 je možné po polovinách, případně za krátkodobých výluk dopravy a její převedení na projednané objízdné trasy).

Související výstavba mostu obj. 205.

Objekt 101 Otevření zářezu v km 2,880 - 3,360

Budování násypu v km 3,360 - 4,100

**III. fáze výstavby:**

Objekt 101  
Odhumusování v km 1,820 - 2,460 a v km 1,000 - 1,400  
Sanace podloží vysokých násypů v km 1,400 - 1,820, (výměna podloží, oprava podloží, šterkopískové piloty)  
Otevření zářezu v km 2,040 - 2,460  
(výkop 118 534 m<sup>3</sup> vhodný S3 SF, podmíněčně vhodný F4 CS)  
Násyp v km 1,775 - 2,040  
Násyp v km 1,465 - 1,775  
Konsolidace podloží násypu  
Opěrná zeď v km 2,480 - 2,508 vlevo  
Násyp v km 2,460 - 2,880

**IV. fáze výstavby:**

Související práce: Objekt 204 - Most na polní cestě v km 2,370.000  
Objekt 122 - Přeložka polní cesty v km 2,370.000  
Objekt 131 - Polní cesta okolo hřbitovní zdi  
Vybudování přeložky polní cesty obj. 131 a opěrné zdi v km 2,480 - 2,508 vlevo ( součást obj. 101 - na hranici pozemku p.č 3043).  
Zřízení objektu 301 - Silniční kanalizace  
Objekt 101  
Dokončení výkopu zářezu v km 2,020 - 2,460  
Násyp v km 1,160 - 1,465  
Odhumusování v km 0,300 - 1,000  
Podkladní vrstvy vozovky v km 2,460 - 4,300

**V. fáze výstavby:**

Související práce: Založení a spodní stavba mostních objektů 201 - 203.  
Zemní práce na objektech 104 - Úprava sil. II/414  
111- Místní komunikace  
121 - Polní cesta vlevo  
Přeložky inženýrských sítí objekty 431 - Přeložka vzdušného vedení NN  
432 - Přeložka veřejného osvětlení

Objekt 101  
Zemní práce v trase v km 0,300 - 1,000

**VI. fáze výstavby:**

Související práce: Vrchní stavba mostních objektů 201. 202. 203  
Vybudování provizorních komunikací na Z.Ú. a K.Ú. - obj. 141. 142

Objekt 101  
Podkladní vrstvy vozovky v km 1,820 - 2,460

Podkladní vrstvy vozovky v km 0,300 - 1,450

#### VII.fáze výstavby:

Související práce:

Podkladní konstrukce ploch a vozovek objektů 104. 111. 121  
Dokončovací práce na mostních objektech 201, 203

Objekt 101

Zemní práce trasy obchvatu v prostoru Z.Ú. (km 0,000 - 0,300) a K.Ú. (km 4,300 - 4,600), včetně podkladních vrstev vozovky

#### VIII.fáze výstavby:

Související práce: objekt 903 - Oplocení pozemků  
901 - Vegetační úpravy  
Dokončovací práce na objektech 201 - 203

Objekt 101

Ohumusování a osetí ploch

Vrchní vrstvy vozovek komunikací a ploch

Napojení trasy obchvatu na stávající I/53

Bezpečnostní zařízení, dopravní značení

#### IX.fáze výstavby:

Související práce: Zrušení provizorních komunikací na Z.Ú. a K.Ú. (obj. 141. 142)  
Výstavba objektu 102 - Napojení stáv. sil. v km 0.370  
Finální opravy přístupových cest 131. 132. 133  
Ohumusování manipulačních pruhů a ploch ZS - obj. 802 technická rekultivace  
Rekultivace stávajících vozovek objekt 801  
Zalesnění ploch. obj. 905

Objekt 101 - Převedení dopravy na novou trasu obchvatu.

#### X.fáze výstavby:

Související práce: Oprava povrchu stávající silnice I/53 - obj. 902  
Biologická rekultivace - obj. 801  
Úprava objízdných tras - obj. 904

Harmonogram s postupem a průběhem výstavby v souladu s výše uvedenými zásadami je součástí přílohy č. 3 formuláře 4.4.6 této nabídky.

Podrobný harmonogram prací bude zpracován zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením stavby.

V Brně, 02.02.2016





**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.7**  
**SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS**

Společnost **IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/53 Lechovice, obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508420 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem** v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, **a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek)**, uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
HBH Projekt spol. s r.o.	449 61 944	Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
HEBREX s. r. o.,	042 56 662	Potocká 7, 623 00 Brno

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Brně dne 02. 02. 2016

\_\_\_\_\_  
**IMOS Brno, a.s.**

, předseda představenstva


000166

DÍL 1, ČÁST 4  
**FORMULÁŘ 4.4.7**  
 SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

**Příloha č.1:**

**Stručný popis systému výstupní kontroly RDS (výňatek ze směrnice IMS uchazeče)**

**Procesní schéma - Projektování**





## Realizace projektování

### Identifikace

Každý prvek výsledného projektu je jednoznačně identifikován pomocí čísla a názvu projektu. Každý projekt dále obsahuje seznam jednotlivých prvků. Rozsah projektu je dán obsahem jednotlivých typů projektové dokumentace uvedeným v přílohách č. 1 - 6 této směrnice.

### Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

Obecný postup je popsán ve směrnici D1 Řízení nehod, nežádoucích událostí a neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření.

### Přezkoumání projektu

Přezkoumání projektu je prováděno v určených etapách, aby se zajistilo, že každý výstup z etapy splňuje stanovené požadavky.

Přezkoumání je prováděno za účelem:

- vyhodnocení schopnosti projektu plnit specifikované požadavky;
- identifikace případných problémů a jejich včasné odstranění;
- posouzení projektu z hlediska očekávaných podmínek prostředí;
- vyhodnocení realizovatelnosti projektu (finanční, technická).

*Přezkoumání projektu se účastní všichni pracovníci, kterých se přezkoumávaná etapa týká, případně dle potřeby i další odborníci. Záznam o přezkoumání je proveden do formuláře Záznam o přezkoumání, ověření a validaci projektové dokumentace nebo do písemného zápisu z příslušného výrobního výboru projektu.*

### Ověřování projektu

Základním cílem ověřování projektu je zajistit, aby jednotlivé etapy projektu splňovaly vstupní požadavky dle smlouvy.

Mezi příklady činností při ověřování patří:

- porovnání vstupních požadavků s výsledným projektem;
- použití srovnávacích metod (alternativní výpočty, porovnání s obdobnými projekty, simulace);
- hodnocení podle získaných zkušeností z předchozích projektů (neshody a nedostatky);
- kontrola splnění požadavků legislativy a požadavků ČSN.

Za ověřování je odpovědný vedoucí realizačního střediska.

Záznamem o ověřování projektu je zápis z výrobního výboru .

### Validace projektu

Validace projektu (ověření správnosti) se provádí po úspěšném ověření projektu. Validace se provádí za účelem zjištění, zda je konečný projekt schopen plnit veškeré specifikované požadavky. Validace se provádí po dokončení projektu.

Za validaci projektu je odpovědný vedoucí realizačního střediska. Záznamem o validaci projektu je předávací protokol .

### Řízení změn

Dojde-li v rámci jedné zakázky ke změně již uvolněné projektové dokumentace (dodatečný požadavek zákazníka, nová skutečnost zjištěná při výstavbě) a je-li třeba provést změny některých částí projektové dokumentace, provádí se identifikace těchto změn dle bodu 3.10.2.1 a datem změny včetně stručného technického popisu druhu změny uvedeného nad „razítkem“ výkresu.

### Výstupy z procesu

Výstupem z procesu Projektování je dokončený projekt předaný zákazníkovi.

V Brně, 29.01.2016

## System výstupní kontroly realizační dokumentace zhotovitele

*Hlavní povinnosti pracovníků podílejících se na výstupní kontrole RDS:*

1. Provádět kontrolu a připomínkování předložených konceptů RDS od zhotovitele po stránce obsahové, technické a věcné správnosti, především souladu s technickými předpisy, platnou legislativou a smluvními podmínkami.
2. Provádět kontrolu úplnosti RDS včetně toho, zda je v digitální formě zpracována v souladu s předpisem ŘSD ČR C2 „Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR“ v aktuální verzi.
3. Sledovat a kontrolovat zapracování změn a dodatků do realizační dokumentace, vzešlých v průběhu projednávání RDS z objektivních příčin, vyplývajících z vlastností materiálů použitých do stavby, z neočekávaných rozdílů geologické stavby podloží případně z jiných důvodů.
4. Upozornit na případnou změnu v RDS, pokud je v rozporu se záborem pozemků, DSP, stavebním povolením či jiným rozhodnutím, které vyžaduje změnu stavby před dokončením.
5. Kontrolovat koordinaci jednotlivých SO a inž. sítí včetně jejich změn a dodatků.
6. Účastnit se výrobních výborů při zpracování RDS (vstupního, pracovních a závěrečného), kontrolních dnů stavby, případně i změnových řízení (dle potřeby)
7. V rámci odsouhlasovacího procesu odsouhlasovat čistopis RDS.
8. Spolupracovat s dozory stavby, projektantem, investorem a geodetem investora, spolupodílet se na návrhu případných změn a dodatků.
9. Podílet se svou činností na dodržení harmonogramu odevzdávání jednotlivých částí RDS.

Součástí kontrolní činnosti je kromě účasti na jednáních, výrobních výborech a KD stavby i poskytování odborných konzultací podle aktuálních potřeb a požadavků objednatele.

000174

## Systém výstupní kontroly realizační dokumentace

Hlavní povinnosti pracovníků podílejících se na výstupní kontrole RDS:

1. Provádět kontrolu a připomínkování předložených konceptů RDS od zhotovitele po stránce obsahové, technické a věcné správnosti, především souladu s technickými předpisy, platnou legislativou a smluvními podmínkami.
2. Provádět kontrolu úplnosti RDS včetně toho, zda je v digitální formě zpracována v souladu s předpisem ŘSD ČR C2 „Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR“ v aktuální verzi.
3. Sledovat a kontrolovat zpracování změn a dodatků do realizační dokumentace, vzešlých z průběhu projednávání RDS z objektivních příčin, vyplývajících z vlastností materiálů použitých do stavby, z neočekávaných rozdílů geologické stavby podloží případně z jiných důvodů.
4. Upozornit na případnou změnu v RDS, pokud je v rozporu se zábořem pozemků, DSP, stavebním povolením či jiným rozhodnutím, které vyžaduje změnu stavby před dokončením.
5. Kontrolovat koordinaci jednotlivých stavebních objektů (SO) a inž. sítí včetně jejich změn a dodatků.
6. Účastnit se výrobních výborů při zpracování RDS (vstupního, pracovního a závěrečného), kontrolních dnů stavby, případně i změnových řízení (dle potřeby)
7. V rámci odsouhlasovacího procesu odsouhlasovat čistopis RDS.
8. Spolupracovat s dozory stavby, projektantem, investorem a geodetem investora, spolupodílet se na návrhu případných změn a dodatků.
9. Podílet se svou činností na dodržení harmonogramu odevzdávání jednotlivých částí RDS.

Součástí kontrolní činnosti je kromě účasti na jednáních, výrobních výborech a KD stavby i poskytování odborných konzultací podle aktuálních potřeb a požadavků objednatele.

Autorizovaný inženýr v oboru Statika a dynamika staveb

000184

**DÍL 1, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 4.4.8  
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB  
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **IMOS Brno, a. s.**

**Olomoucká 704/174, Černovice 627 00 Brno**

**IČ 253 22 257, DIČ CZ25322257**

Zápis v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211**

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

**„Netýká se“ – vedoucí účastník není ze zahraničí**

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: **„Netýká se“ – vedoucí účastník není ze zahraničí**

Telefon / Fax **„Netýká se“ – vedoucí účastník není ze zahraničí**

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) **TheBa Asfalt s. r. o.**

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

**„Společnost – I/53 Lechovice – obchvat“**

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislostí s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 15.1.2016  
ii) Místo: Brno  
iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

**IMOS Brno, a. s. – 90% - ucelené stavební objekty**

**TheBa Asfalt s. r. o. – 10% - ucelené stavební objekty**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

V Brně dne 02. 02. 2016

předseda představenstva

předseda představenstva

000189

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.11**  
**PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

**IMOS Brno, a.s.** – vedoucí společník a správce společnosti, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/53 Lechovice, obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508420 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

*prohlašuje, že*

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či období vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se	Netýká se	Netýká se	Netýká se
2.	Netýká se	Netýká se	Netýká se	Netýká se

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se	Netýká se	Netýká se	Netýká se
2.	Netýká se	Netýká se	Netýká se	Netýká se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brně dne 02. 02. 2016

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

000202