



Evidenční číslo objednatele
0530/2020/1

Evidenční číslo zhotovitele

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě“
č. 0530/2020 ze dne 12.05.2020

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupen
ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Martinem Moltašem, referentem odboru investic a služeb
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost vnitrobloku ve Znojmě – Firesta + HBH

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048621/0100

Vedoucí společnosti:

se sídlem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
zastoupen: [redacted] členem představenstva
ve věcech technických: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

Člen společnosti:

se sídlem: HBH stavby, s.r.o.
Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče
IČ: 03618871
DIČ: CZ03618871
zastoupen: [redacted] jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.05.2020 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele 0530/2020 (dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě je navýšení ceny díla o částku 802 167,99 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek IV., odst. 4.1.1. smlouvy takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

17.320.937,25 Kč

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 79/2020, bod č. 3688, dne 07.09.2020.

Přílohy: položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

.....
Za objednatele
Jan Grois, MBA
starosta

.....
Za zhotovitele
■■■■■■■■■■
člen představenstva

V Hustopečích dne:

.....
Za zhotovitele
■■■■■■■■■■
jednatel