

Dodatek č. 10668/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10668/2020/OMuzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**Článek I.**
Smluvní strany**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beřeše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

TERNO FIREK s.r.o.

Sídlem podnikání: Pobialova 1432/23, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 26847221
DIČ: CZ26847221
Peněžní ústav: ČSOB a.s. Havířov
Číslo účtu: [REDAKCE]
VS: 26847221
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40421
Zastoupený: [REDAKCE]
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 17. 9. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10668/2020/OM na realizaci zakázky „**Výměna vstupních dveří v domech na ul. Dostojevského 1765/5, Nádražní 544/168 a Valchařská 2042/6 v Moravské Ostravě a Přívoze.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu **ČÁSTI B) Nádražní 544/168**, který je přílohou č. 1 a soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu **ČÁSTI C) Valchařská 2042/6**, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 160.277,- Kč bez DPH se snižuje o částku 4.250,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	160 277,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-4 250,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	156 027,00 Kč
DPH 15%	23 404,05 Kč
Celková cena díla vč. DPH	179 431,05 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10668/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10668/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis méněprací (položkový rozpočet) - ČÁST B) Nádražní 544/168

Příloha č. 2: Soupis méněprací (položkový rozpočet) - ČÁST C) Valchařská 2042/6

Za objednatele

V Ostravě, dne **11 -11- 2020**


Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

11 -11- 2020


jednatel


REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Výměna vstupních dveří v domech na ul. Dostojevského 1765/5, Nádražní 544/168 a Valchařská 2042/6 v Moravské Ostravě a Přívoze

Uchazeč:	Terno Firek s.r.o., Pobialova 1432/23, Moravská Ostrava 70100
IČ:	26847221

Uchazeč vyplní části A,B,C v jednotlivých listech

Cena ČÁST A) Dostojevského 1765/5	-	Kč
Cena ČÁST B) Nádražní 544/168	2 250,00	Kč
Cena ČÁST C) Valchařská 2042/6	2 000,00	Kč
Cena celkem bez DPH	4 250,00	Kč
DPH 15%	637,50	Kč
Cena celkem	4 887,50	Kč



Uč. 110 Re. 02280

Uchazeč:	Termo Firek s.r.o., Pobialova 1432/23, Moravská Ostrava 70100
IČ:	26847221

ČÁST B)**SOUPIS MĚNĚPRACÍ - Nádražní 544/168**

1.	D+M hliníkových vstupních vchodových dveří s nízkým práhem o rozměru 1580x2080 mm včetně zednického zapravení, součinitel prostupu tepla min. U _w =1,6W/(m ² k), zasklení bude provedeno bezpečnostním dvojsklem Stopsol šedý s exteriérovým konexem, dveřní křídla budou opatřena elektrickým zámkem včetně napojení na stávající systém, závěsy, samozavíračem (vysoká frekvence použití), brzdou dveří, stavěčem dveřního křídla, (3-bodové kování s bezpečnostním zámkem v bezpečnostní třídě RC3) typu klika-koule, barva hnědá RAL 8017mat, rozměry dle měření	1580x2080 Otevírání dveří ven !!!	1	0	0
2.	Oprava stávající dlažby betonovým potěrem	m ²	1,5	-1500	-2250
3.	Výmalba a oprava vnitřní a vnější špalety světlou barvou (2 x nátěr)	m ²	2	0	0
4.	Dodávka generálního klíče	ks	30	0	0
5.	Demontáž a následná likvidace vstupních dveří	soubor	1	0	0
	Cena celkem				-2250

Uchazeč:	Terno Firek s.r.o., Pobialova 1432/23, Moravská Ostrava 70100
IČ:	26847221

ČÁST C)

SOUPIS MÉNĚPRACÍ - Valchařská 2042/6

1.	D+M hliníkových vstupních vchodových dveří s nízkým prahem o rozměru 1140x2220 mm včetně zednického zapravení, součinitel prostupu tepla min.Uw=1,6W/(m2k), zasklení bude provedeno bezpečnostním dvojsklem Stopsol šedý s exteriérovým konexem, dveřní křídla budou opatřena elektrickým zámkem včetně napojení na stávající systém, závěsy, samozavíračem (vysoká frekvence použití), brzdou dveří, stavečem dveřního křídla, (3-bodové kování s bezpečnostním zámkem v bezpečnostní třídě RC3) typu klika-koule, barva hnědá RAL 8017mat, rozměry dle měření	1140x2220	1	0	0
2.	Demontáž a zpětná montáž pohybového čidla	soubor	1	0	0
3.	Oprava podlahy z terasa opravnou modelovací maltou na podlahy (např. Repafix)	m2	1	-2000	-2000
5.	Výmalba a oprava vnitřní špalety světlou barvou (2 x nátěr)	m2	1,5	0	0
6.	Výmalba a oprava vnější špalety fasádní silikonovou barvou- odstín cihlová	m2	3	0	0
7.	Dodávka generálního klíče	ks	30	0	0
8.	Demontáž a následná likvidace vstupních dveří	soubor	1	0	0
	Cena celkem				-2000