

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10596/2020/OIMH na zhotovení projektové dokumentace
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Zuzanou Ožanovou, starostkou městského obvodu,

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,

Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

minimalistic s.r.o.

Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX

IČO: 03055159
DIČ: CZ03055159
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
VS: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zapsán: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 226807

dále jen „zhotovitel“

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 13. 8. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10596/2020/OIMH na vypracování studie a projektové dokumentace změny stavby před dokončením a projektové dokumentace řešení nových elektro přípojných pozic, kdy projektová dokumentace bude v podrobnostech pro provádění stavby, vše pro akci „**Stavební úpravy dvorany v 1.NP budovy radnice**“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. III odst. 3.1 a 3.2 smlouvy z důvodu vážné situace týkající se epidemie koronaviru (CoV-2019), která brání plnit smluvní povinnost. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. III odst. 3 se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„Projektová dokumentace:

3.1 změny stavby před dokončením dle čl. II. odst. 1 písm. B) v podrobnostech pro provádění stavby vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) a plán BOZP (dle čl. II. odst. 1 písm. D1) bude objednateli předána v termínu do 15. 1. 2021.

3.2 pro stavební povolení případně ohlášení dle čl. II. odst. 1 písm. C) v podrobnostech pro provádění stavby vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) a plán BOZP (dle čl. II. odst. 1 písm. D2) bude objednateli předána v termínu do 15. 1. 2021.“

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu této smlouvy byla dle čl. 5 Výjimky v postupu zadání veřejné zakázky ve finančních pásmech A - C směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 5. 2019 zmocněna Ing. Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu.

Za objednatele
Datum: 10. 11. 2020
Místo: Ostrava

Za zhotovitele
Datum: 9. 11. 2020
Místo: Ostrava

Ing. Zuzana Ožanová
starostka městského obvodu

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX