

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy Objednatele: 16PT-001042/20

č. smlouvy Poskytovatel: 20090

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

ze dne 16. 6. 2020

název související veřejné zakázky:
„139, 140 – I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat,
expertiza předběžného GTP“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██, ředitelem Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██, vedoucí úseku výstavby
e-mail:	██
tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	██
	██
e-mail:	██
tel.:	██

dále jen „**Objednatel**“

a

K – GEO s.r.o.

se sídlem:	Nováčkova 717/5, 700 30 Ostrava - Výškovice
IČO, DIČ:	25359100, CZ25359100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15038
právní forma:	spol. s.r.o.
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██, prokurista
e-mail:	██
tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	██

dále jen „**Poskytovatel**“

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 6. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele: 16PT-001042/20, č. smlouvy Poskytovatel: 20090, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provést expertízu předběžného geotechnického průzkumu pro záměr staveb „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ a „I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ (dále také jen „**Smlouva**“),
- (B) vjezd na pozemky, jenž jsou ve vlastnictví společnosti [REDACTED], není z důvodu nesklizené kukuřice zpřístupněn,
- (C) společnost [REDACTED] odmítá součinnost při vytýčení inženýrských sítí v jejich správě,
- (D) nebylo s ohledem na klimatické podmínky možné provádět terénní práce v období 08/2020 a 10/2020

se smluvní strany dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění znění článku III. (Doba plnění), a to následujícím způsobem:

Původní znění:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.10.2020 ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

III. Doba plnění

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 2.3.2021 ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.*

Původní znění:

IV. Cena

1. Objednatel je povinen za řádné a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH: 273 040,- Kč
DPH: 57 338,40,- Kč
Cena včetně DPH: 330 378,40,- Kč

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

**IV.
Cena**

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č.2 Smlouvy (dále je „Cena“).*

**II.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno obdrží Poskyvatel.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Ostravě dne 30.10.2020

V Ostravě dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
K – GEO s.r.o.

ředitel Správy Ostrava

jednatel společnosti