

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo

č. j.: VS-233677-58/ČJ-2019-800097-VERZAK

s názvem: **Akademie vybudování výcvikového centra**

### I. Smluvní strany

#### ČESKÁ REPUBLIKA

##### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za niž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

**vrchní rada, plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR**

adresa organizační jednotky: Akademie Vězeňské služby ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

##### BLÁHA trade s.r.o.

se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26865

Zastoupený: Pavel Bláha – jednatel

Gabriela Bláhová – jednatelka

IČO: 28686390

DIČ: CZ28686390

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2020 Smlouvu o dílo č.j.: VS-233677-58/ČJ-2019-800097-VERZAK, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas rekonstrukci a opravu objektu bývalé mateřské školky pro potřeby Akademie VS ČR dle zpracované projektové dokumentace. V souladu s ustanovením článku III. Předmět díla, odst. 3.10.3. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce vztahující se k předmětu plnění plánovaných oprav (část 2. PD) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V návaznosti na provedení víceprací článek V. Cena za dílo, odst. 5.1. výše uvedené smlouvy zní následovně:

### **Cena předmětu díla je sjednaná takto:**

- 6 633 612,17 Kč bez DPH, slovy: šest milionů šest set třicet tři tisíc šest set dvanáct korun českých a sedmnáct haléřů,
- 1 393 058,57 Kč sazba DPH 21%, slovy: jeden milion tři sta devadesát tři tisíc padesát osm korun českých a padesát sedm haléřů,
- 8 026 670,74 Kč vč. DPH, slovy: osm milionů dvacet šest tisíc šest set sedmdesát korun českých a sedmdesát čtyři haléřů.

Tato cena se skládá z:

#### 5.1.1 Ceny rekonstrukce objektu (část 1. PD) ve výši:

- 3 282 503,57 Kč bez DPH, slovy: tři miliony dvě stě osmdesát dva tisíc pět set tři korun českých a sedmdesát pět haléřů,
- 689 325,75 Kč sazba DPH 21%, slovy: šest set osmdesát devět tisíc tři sta dvacet pět korun českých a sedmdesát pět haléřů,
- 3 971 829,32 Kč vč. DPH, slovy: tři miliony devět set sedmdesát jedna tisíc osm set dvacet devět korun českých a třicet dva haléřů.

#### 5.1.2 Ceny plánovaných oprav (část 2. PD) ve výši:

- 3 351 108,60 Kč bez DPH, slovy: tři miliony tři sta padesát jedna tisíc sto osm korun českých a šedesát haléřů,
- 703 732,82 Kč sazba DPH 21%, slovy: sedm set tři tisíc sedm set třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů,
- 4 054 841,42 Kč vč. DPH, slovy: čtyři miliony padesát čtyři tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet dva haléřů.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2020 beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotovena jako elektronický dokument a bude podepsána platným a zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1:

Rekapitulace, Změnový list ZL 04, Změnový list ZL 05, Změnový list ZL 06, Změnový list ZL 07, Změnový list ZL 08

Ve Stráži pod Ralskem dne:

Za zhotovitele:

.....

Pavel Bláha - jednatel

Za objednatele:

.....

vrchní rada

plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP  
ředitel Akademie VS ČR